



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
ŠKOLSTVA, VEDY,
VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH HODNOTENIA A VÝSLEDKOV HODNOTENÍ

OPERAČNÉHO PROGRAMU INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA ZA ROK 2022 ČASŤ VÝSKUM A INOVÁCIE

Názov operačného programu:	Integrovaná infraštruktúra, časť výskum a inovácie
Názov fondu:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Zodpovedný RO:	Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Zodpovedné SO:	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo hospodárstva SR
Sledované obdobie:	01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Účel súhrnnej správy:	Poskytnúť ucelenú informáciu o činnostiach RO v oblasti hodnotenia za príslušný kalendárny rok a poskytnúť údaje umožňujúce sumarizáciu na úrovni Partnerskej dohody
Legislatívne východisko:	System riadenia EŠIF, časť 4.2.3 Úlohy riadiaceho orgánu /gestorov horizontálnych princípov v oblasti hodnotenia, bod 22

OBSAH

1 Kontext hodnotenia	4
1.1 Popis tematickeho zamerania OP, prioritnych osi a cieľov	4
1.2 Popis významnych zmien OP	5
2 Realizácia hodnotení	7
2.1 Termín schválenia plánu hodnotenia OP	7
2.2 Termín schválenia aktualizácie plánu hodnotenia OP a odôvodnenie zmien	7
2.3 Posúdenie plnenia plánu hodnotenia OP v danom roku	8
2.4 Zhrnutie.....	9
3 Kapacity pre hodnotenie	10
3.1 Identifikácia útvarov zodpovedných za výkon hodnotenia OP a identifikácia hlavných úloh v oblasti hodnotenia.....	10
3.1.1 <i>Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP II</i>	10
3.1.2 <i>Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP II</i>	10
3.1.3 <i>Hlavné úlohy v oblasti hodnotenia</i>	10
3.2 Počet manažérov hodnotenia pôsobiacich na útvaroch zodpovedných za hodnotenie.....	11
3.2.1 <i>Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP II</i>	11
3.2.2 <i>Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP II</i>	11
3.3 Aktivity realizované v oblasti prehlbovania kvalifikácie	12
3.4 Spolupráca v oblasti hodnotenia	12
3.4.1 <i>6. zasadnutie Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP II, časť výskum a inovácie</i>	13
3.4.2 <i>Rozhodovanie písomnou procedúrou per rollam</i>	13
4 Plánované hodnotiace aktivity na ďalší rok	14
4.1 Hlavné ciele pre oblasť hodnotenia	14
4.2 Plánované hodnotenia (nové, dokončenie začatých hodnotení).....	14
4.2.1 <i>Hodnotenie „Prínos OP II pre výskumno-vývojový potenciál“ (MŠVVaŠ SR)</i>	14
4.2.2 <i>Hodnotenie príspevku OP II k rozvoju medzinárodnej VaV spolupráce slovenských inštitúcií (MŠVVaŠ SR)</i>	14
4.2.3 <i>Hodnotenie príspevku národného projektu NITT SK II (MŠVVaŠ SR)</i>	14
4.2.4 <i>Hodnotenie národného projektu: „Podpora internacionalizácie MSP“ (MH SR)</i>	15
4.3 Faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť realizáciu plánovaných aktivít	15
4.4 Plánované aktivity na budovanie kapacít v oblasti hodnotenia.....	15
PRÍLOHA 1 Kumulatívny prehľad ukončených hodnotiacich aktivít OP	17
PRÍLOHA 2 Informácie o ukončených hodnoteniach OP	19
P2.1 Informácie o hodnoteniach ukončených v roku 2017	19
P2.1.1 <i>Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK</i>	19

P2.2	Informácie o hodnoteniach ukončených v roku 2018	22
P2.2.1	<i>Priebežné hodnotenie Operačného programu Výskum a inovácie</i>	22
P2.3	Informácie o hodnoteniach ukončených v roku 2019	25
P2.3.1	<i>Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR</i>	25
P2.4	Informácie o hodnoteniach ukončených v roku 2020	28
P2.4.1	<i>Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií</i>	28
P2.4.2	<i>Analýza možností posilnenia potenciálu výskumno-vývojovej infraštruktúry pre potreby rozvoja konceptu Industry 4.0.</i>	31
P2.5	Informácie o hodnoteniach ukončených v roku 2021	34
P2.5.1	<i>Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra.</i>	34
P2.6	Informácie o hodnoteniach ukončených v roku 2022	38
P2.6.1	<i>Hodnotenie dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR</i>	38
PRÍLOHA 3	Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení ukončených hodnotení	42
P3.1	Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení hodnotení ukončených v roku 2017	42
P3.1.1	<i>Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK</i>	42
P3.2	Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení hodnotení ukončených v roku 2018	45
P3.2.1	<i>Priebežné hodnotenie Operačného programu Výskum a inovácie</i>	45
P3.3	Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení hodnotení ukončených v roku 2019	48
P3.3.1	<i>Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR</i>	48
P3.4	Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení hodnotení ukončených v roku 2020	52
P3.4.1	<i>Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií</i>	52
P3.4.2	<i>Analýza možností posilnenia potenciálu výskumno-vývojovej infraštruktúry pre potreby rozvoja konceptu Industry 4.0.</i>	54
P3.5	Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení hodnotení ukončených v roku 2021.....	58
P3.5.1.	<i>Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra.</i>	58
P3.6	Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení hodnotení ukončených v roku 2022.....	74
P3.6.1.	<i>Hodnotenie dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR</i>	74

1 KONTEXT HODNOTENIA

1.1 Popis tematického zamerania OP, prioritných osí a cieľov

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OP II) predstavuje programový dokument SR pre čerpanie pomoci z fondov EÚ v programovom období 2014 – 2020 v sektore dopravy, v oblasti zlepšovania prístupu k informačným a komunikačným technológiám a zlepšenia ich využívania a kvality (časť doprava) a v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti (časť výskum a inovácie, Val)¹.


OP II, časť Val predstavuje spoločný programový dokument *Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR)* a *Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)* pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

OP II, časť Val, sa realizuje prostredníctvom štyroch tematických prioritných osí a jednej prioritnej osi zameranej na technickú pomoc a prispieva k plneniu **tematického cieľa 1 Posilnenie technologického rozvoja a inovácií** a **tematického cieľa 3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP**, vychádzajúcich z čl. 9 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v aktuálnom znení.

Prepojenosť medzi tematickými cieľmi a prioritnými osami 9 – 13 OP II, časť Val,² je znázornená prostredníctvom Obrázka 1.

¹ Uznesením vlády SR č. 522/2019 zo dňa 23.10.2019 schválila vláda SR návrh zlúčenia OP II a OP Val. Vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie (EK) č. C(2019) 9078 vydaným dňa 11. 12. 2019 bolo zmenené vykonávacie rozhodnutie EK č. C(2014) 8045 týkajúce sa OP II a zrušené vykonávacie rozhodnutie EK č. C(2014) 8046 týkajúce sa OP Val. Vykonávacím rozhodnutím EK č. C(2019) 9078 vydaným dňa 11. 12. 2019 došlo k zlúčeniu OP II a OP Val s účinnosťou od 13. 12. 2019, preto tam, kde sa v tejto súhrnnej správe uvádza operačný program Výskum a inovácie, resp. OP Val, má sa tým na mysli operačný program Integrovaná infraštruktúra, resp. OP II, časť výskum a inovácie (Val).

² pôvodne prioritné osi 1 – 5 OP Val



Obrázok 1 Štruktúra OP II, časť Val, na úrovni tematických cieľov a prioritných osí

1.2 Popis významných zmien OP

EK rozhodla s účinnosťou od 13. 12. 2019 o začlenení OP Val do OP II vytvorením nových prioritných osí 9 – 13, **nedošlo** však **k zmene** pôvodného tematického zamerania prioritných osí, ani cieľov OP Val.

V nadväznosti na to bola iniciovaná aktualizácia **Plánu hodnotení OP Integrovaná Infraštruktúra** pre programové obdobie 2014 – 2020 (Plán hodnotenia OP II) za časť výskum a inovácie. Aktualizovaná verzia Plánu hodnotení OP II (verzia 4.0), ktorá obsahuje všetky plánované hodnotenia OP Val, ako aj ostatné podmienky zahrnuté v Pláne hodnotení OP Val. Aktualizácia Plánu hodnotení OP II, verzia 4.0, bola schválená Monitorovacím výborom pre OP II procedúrou per rollam v máji 2020.

Od 15. 11. 2022 je účinná verzia 14.1 dokumentu „Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020“.

Predmetom zmeny OP II bola úprava finančného rámca operačného programu formou interných presunov, opisu typu a príkladov aktivít v rámci dotknutých prioritných osí (PO), vybraných merateľných ukazovateľov a hodnôt ukazovateľov, zmena údajov v príslušných kategóriách intervencií a aktualizácia zoznamu veľkých projektov. Vo finančnom pláne OP II boli vykonané vnútorné presuny zdrojov v celkovej sume 170 880 000 eur za zdroje EÚ.

Celková alokácia OP II za zdroje EÚ sa po vykonaní finančných presunov nezmenila. Celková finančná bilancia za jednotlivé tematické oblasti, ktoré sú podporované z OP II bola nasledovná:

1. Doprava (PO 1 až 6): bez zmeny (vykonané boli vnútorné presuny a to 20 mil. eur z PO2 do PO3 a 120 mil. eur z PO6 do PO5),
2. Informačná spoločnosť (PO 7): zníženie alokácie o 20 mil. eur za zdroje EÚ,
3. Výskum a inovácie (PO 9 až 13): zvýšenie alokácie o 20 mil. eur za zdroje EÚ.

Verzia OP II 14.1 bola identická s verziou OP II 12.0, ktorú RO OP II predložil EK dňa 1. marca 2022 a stiahol z posudzovania dňa 25. apríla 2022. Opatrenia zohľadňujúce subjekty zapojené do pomoci odídencom z Ukrajiny a na boj s energetickou krízou budú zapracované do OP II, verzia 15.0 v priebehu roka 2023.

2 REALIZÁCIA HODNOTENÍ

2.1 Termín schválenia plánu hodnotenia OP

Plán hodnotení OP Val bol schválený **25. mája 2016** na 4. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP Val.

2.2 Termín schválenia aktualizácie plánu hodnotenia OP a odôvodnenie zmien

Aktualizovaný plán hodnotení OP, verzia 2.0, bol schválený **16. februára 2017** na 5. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP Val. Predmet a dôvod aktualizácie sa nachádza v Súhrnnej správe o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP Val za rok 2016.

Aktualizovaný plán hodnotení OP, verzia 3.0, bol schválený **26. júla 2017** na 7. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP Val. Predmet a dôvod aktualizácie sa nachádza v Súhrnnej správe o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP Val za rok 2017.

Aktualizovaný plán hodnotení OP, verzia 4.0, bol schválený **15. júna 2018** na 11. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP Val. Predmet a dôvod aktualizácie sa nachádza v Súhrnnej správe o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP Val za rok 2018.

Aktualizovaný plán hodnotení OP, verzia 5.0, bol schválený **15. októbra 2019** na 15. rokovaní Monitorovacieho výboru pre OP Val. Predmet a dôvod aktualizácie sa nachádza v Súhrnnej správe o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP II, časť Val za rok 2019.

Aktualizovaný plán hodnotení OP II, verzia 4.0, bol pripravený na základe rozhodnutia o začlenení OP Val do OP II (viď kap. 1.2) a schválený hlasovaním Monitorovacieho výboru pre OP II procedúrou per rollam **v máji 2020**. V aktualizovanom pláne hodnotení OP II boli zahrnuté všetky plánované, aj aktuálne prebiehajúce hodnotenia, ako aj ostatné podmienky, ktoré boli zahrnuté v Pláne hodnotení OP Val.

Aktualizovaný plán hodnotení OP II, verzia 5.0, bol schválený **18. marca 2021** na mimoriadnom online rokovaní Monitorovacieho výboru pre OP II. Predmetom bola aktualizácia s cieľom časovej a vecnej optimalizácie hodnotení v gescii sprostredkovateľského orgánu Ministerstvo hospodárstva SR, pri zohľadnení dovedajšieho stavu implementácie, potreby zlepšenia implementácie časti Val, ako aj zabezpečenie vstupov pre potrebu prípravy nového programového obdobia 2021 – 2027. Predmetom bola aktualizácia Indikatívneho zoznamu plánovaných hodnotení. V rámci aktualizácie boli vykonané úpravy v Tabuľke č. 3, týkajúce sa napr.:

- zmeny názvu, úpravy zdôvodnenia hodnotenia a hodnotiacich otázok, výberu a zdôvodnenia metód hodnotenia, zdrojov údajov, úprava dĺžky trvania realizácie hodnotenia a indikatívneho rozpočtu hodnotení,
- zrušenia resp. zlúčenia hodnotení,
- úpravy indikatívneho finančného rozpočtu hodnotení.

Aktualizovaný plán hodnotení OP II, verzia 6.0, bol schválený na riadnom online rokovaní Monitorovacieho výboru pre OPII dňa **24. mája 2022**. Predmetom bola aktualizácia s cieľom časovej a vecnej optimalizácie hodnotení v gescii sprostredkovateľských orgánov MŠVVaŠ SR a MH SR, pri zohľadnení dovtedajšieho stavu implementácie. V rámci aktualizácie boli vykonané úpravy v Tabuľke č. 3, týkajúce sa napr.:

- úprava indikatívneho časového harmonogramu a predpokladanej dĺžky trvania realizácie hodnotenia,
- zrušenie hodnotení,
- úprava výšky indikatívneho finančného rozpočtu hodnotení.

2.3 Posúdenie plnenia plánu hodnotenia OP v danom roku

V zmysle schváleného plánu hodnotení OP II, verzia 6.0, za časť Val v gescii rezortu MŠVVaŠ SR sa na prelome rokov 2022/2023 malo začať s realizáciou dvoch hodnotení „Prínos OP II pre výskumno-vývojový potenciál SR“ a „Hodnotenie príspevku OP II k rozvoju medzinárodnej VaV spolupráce slovenských inštitúcií“, ktoré sa však posunuli do roku 2023 z dôvodu pokračujúcej implementácie projektov na strane prijímateľov, takže v roku **2022** nebolo realizované žiadne hodnotenie v rámci OP II, časť Val v gescii rezortu MŠVVaŠ SR.

Za OP II, časť Val v gescii SO MH SR v roku 2022 pokračovalo **hodnotenie národného projektu (NP) „Podpora internacionalizácie MSP“**. V zmysle Plánu hodnotenia OP II bola plánovaná aj realizácia ďalších hodnotení:

- **Hodnotenie NP Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky** – vzhľadom k stavu implementácie národného projektu hodnotenie nebolo realizované. Prijímateľ NP Slovenská inovačná a energetická agentúra bol nútený reagovať na zmenené podmienky spôsobené pandémiou COVID-19, ktoré negatívne ovplyvnili implementáciu ťažiskovej aktivity NP – inovačné poradenstvo a v rámci NP začal pilotnú implementáciu voucherovej podpory v rôznych oblastiach. Využívanie tohto nástroja vo zvýšenej miere sa očakáva v programovom období 2021 – 2027. Vzhľadom na krátkosť implementácie tejto formy podpory jej efekty bude možné hodnotiť až s odstupom času. NP bol čiastočne hodnotený v rámci hodnotenia dopadov. Toto hodnotenie bolo vypustené z Plánu hodnotení OP II v rámci aktualizácie č. 6 v máji 2022.
- **Hodnotenie dopadov operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR** – hodnotenie bolo realizované externou formou. Jeho realizácia sa začala v decembri 2021 a ukončená bola v októbri 2022. Realizátorom hodnotenia bola firma Octigon, a.s.

V zmysle Plánu hodnotení OP II, verzia 5.0, bola v roku 2022 plánovaná aj realizácia **Hodnotenia vplyvu realizácie finančných nástrojov v rámci projektov OPII v gescii**

MH SR – hodnotenie nebude realizované. Pôvodne plánované získanie poznatkov o dopadoch FN na podnikateľský sektor a porovnanie s inými formami podpory MSP prostredníctvom samostatného hodnotenia bolo predmetom hodnotenia dopadov. Identifikácia úzkych miest poskytovania návratnej pomoci bola riešená zo strany Slovak Investment Holding priebežne počas implementácie návratnej pomoci. Keďže samotná implementácia tejto formy pomoci preukázala záujem zo strany MSP, v programovom období 2021 – 2027 bude predstavovať hlavnú formu podpory podnikateľských subjektov. Z uvedených dôvodov už nie je potrebné tieto informácie získať samostatným hodnotením. Toto hodnotenie bolo vypustené z Plánu hodnotení OP II v rámci aktualizácie č. 6 v máji 2022.

2.4 Zhrnutie

Externé hodnotenie „**Hodnotenie dopadov operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR**“ (ID hodnotenia HPR2022/00001). Predmet hodnotenia bol vykonaný a dodaný na základe Objednávky v rámci Rámcovej dohody o poskytovaní služieb, uzavretej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 5 písm. g) v spojení s § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Záverečná hodnotiaci správa má náležitú štruktúru a spĺňa požadované štandardy kvality hodnotenia. Správa bola prerokovaná a schválená členmi Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP II, časť Val na 6. online zasadnutí dňa 26. októbra 2022. Členovia Monitorovacieho výboru pre OP II boli s výsledkami hodnotenia a odporúčaniami oboznámení na riadnom rokovaní dňa 2. decembra 2022.

Odporúčania záverečnej hodnotiacej správy budú zohľadnené pri príprave nového programového obdobia 2021 – 2027.

Záverečná správa s relevantnými prílohami a odporúčaniami z daného hodnotenia je zverejnená na webovom sídle OP II, časť výskum a inovácie, v časti Hodnotenie – Pracovná skupina pre hodnotenie OP II, časť Val (<https://www.opvai.sk/hodnotenie/>).

3 KAPACITY PRE HODNOTENIE

3.1 Identifikácia útvarov zodpovedných za výkon hodnotenia OP a identifikácia hlavných úloh v oblasti hodnotenia

3.1.1 *Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP II*

Funkciu sprostredkovateľského orgánu pre OP II vykonáva MŠVVaŠ SR na základe zmluvy č. 845/AE30/2019 o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program *Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom v platnom znení* prostredníctvom sekcie štrukturálnych fondov. V rámci nej útvarom zodpovedným za výkon hodnotenia a koordinácie hodnotenia OP II je **odbor programovania pre oblasť výskumu (OPOVS)**³.

3.1.2 *Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP II*

Útvarom zodpovedajúcim za výkon hodnotenia relevantných častí OP II na sprostredkovateľskom orgáne pre OP II na základe zmluvy č. 842/AE30/2019 o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program *Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom v platnom znení* je sekcia podporných programov, odbor riadenia OP a metodiky, **oddelenie programovania, monitorovania a hodnotenia**.

3.1.3 *Hlavné úlohy v oblasti hodnotenia*

V súvislosti s hodnotením plnia SO v zmysle vyššie uvedených zmlúv najmä nasledujúce úlohy:

- spolupracujú s riadiacim orgánom pre OP II pri príprave plánu hodnotení OP II a pri jeho aktualizácii,
- zabezpečujú zber a spracovanie údajov potrebných pre hodnotenie prioritných osí 9 – 12 OP II ako podkladov pre spracovanie Súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia, a výsledkoch hodnotení OP II,
- zabezpečujú potrebnú súčinnosť s internými a externými hodnotiteľmi pri výkone hodnotenia prioritných osí 9 – 12 OP II,
- poskytujú údaje potrebné pre hodnotenie horizontálnych princípov a v prípade potreby spolupracujú aj na hodnoteniach realizovaných centrálnym koordinačným orgánom a EK,
- spolupracujú s gestormi horizontálnych princípov Udržateľný rozvoj a Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia v hodnoteniach týkajúcich sa (aj) posúdenia príspevku OP II k napĺňaniu horizontálnych princípov,

³ Do 31. júla 2022 odbor pre programy EFRR (OPP EFRR).

- poskytujú súčinnosť riadiacemu orgánu pre OP II pri implementácii relevantných opatrení na zvýšenie efektívnosti hodnotených procesov, opatrení na zlepšenie efektívnosti a účinnosti OP II alebo opatrení na zvýšenie dopadov intervencií.

3.2 Počet manažérov hodnotenia pôsobiacich na útvaroch zodpovedných za hodnotenie

3.2.1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP II

V rámci OPP EFRR (od 1. augusta 2022 OPOVS) vykonávali na začiatku roka 2022 pracovnú pozíciu **manažéra hodnotenia OP 2 osoby v kombinácii** s pracovnou pozíciou **manažéra monitorovania OP**, z toho v jednom prípade aj v kombinácii s pracovnou pozíciou **manažér ITMS**. Počas roka došlo k **nárastu o 1 manažéra hodnotenia OP v kombinácii** s pracovnou pozíciou **manažéra monitorovania OP**. Aj keď pracovné činnosti v súvislosti s hodnotením OP II boli počas roka 2022 v menšine v porovnaní s pracovnými činnosťami v rámci agendy monitorovania OP II a ITMS, z dôvodu nízkeho počtu manažérov hodnotenia OP počas väčšiny roka 2022 (k nárastu o 1 manažéra hodnotenia došlo až od novembra) a prípravy ďalších hodnotení OP II v gescii MŠVVaŠ SR, došlo k nárastu podielu času v súvislosti aktivitami týkajúcimi sa hodnotenia OP. Vzhľadom na ich nárazovosť vypomáhajú s danými činnosťami aj manažéri programovania OP.

3.2.2 Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP II

Na oddelení programovania, monitorovania a hodnotenia pôsobia **3 manažéri monitorovania OP a hodnotenia OP**. Vo všetkých troch prípadoch ide o **kumulovanú pozíciu**. V roku 2022 stúpol podiel času venovaného aktivitám súvisiacim s hodnotením. SO MH SR v zmysle plánu hodnotení OP pokračovalo v realizácii hodnotenia NP Podpora internacionalizácie MSP a zabezpečilo realizáciu externého „Hodnotenia dopadov operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR“.

MH SR spolupracovalo na príprave aktualizácie Plánu Hodnotení OP II verzia č. 6.

Tabuľka č. 1 **Prehľad útvarov zodpovedných za výkon hodnotenia OP a počet manažérov hodnotenia OP na daných útvaroch k 31. decembru 2022**

Orgán implementácie OP	Sekcia	Odbor	Oddelenie	Počet manažérov hodnotenia OP	Kumulovanie pozícií
SO OP II MŠVVaŠ SR	sekcia štrukturálnych fondov EÚ	odbor programovania pre oblasť výskumu		3	3x manažér monitorovania OP 1x manažér ITMS
SO OP II MH SR	sekcia podporných programov	odbor riadenia OP a metodiky	oddelenie programovania, monitorovania a hodnotenia	3	3x manažér monitorovania OP

3.3 Aktivity realizované v oblasti prehlbovania kvalifikácie

Počas roka 2022 sa manažéri hodnotenia OP II nezúčastnili žiadneho školenia v prezenčnej ani online forme, vzdelávali sa hlavne samoštúdiom, t. j. študovaním zverejnených prezentácií z uskutočnených konferencií súvisiacich s hodnotením, a to najmä 8. konferencie Evaluačnej jednotky Národného orgánu pre koordináciu Ministerstva pre miestny rozvoj ČR s názvom [„Zaostřeno na regiony aneb Fakta o politice soudržnosti jako základ pro Evidence Based Policy“](#).

3.4 Spolupráca v oblasti hodnotenia

V marci 2017 bola oficiálne zriadená **Pracovná skupina pre hodnotenie OP Val⁴** (ďalej len „pracovná skupina“), príkazom ministra č. 10/2017, spolu so štatútom a rokovacím poriadkom. Počas roka 2022 sa uskutočnilo jedno zasadnutie pracovnej skupiny a tiež dvakrát rozhodovala mimo rokovania pracovnej skupiny – rozhodovaním písomnou procedúrou per rollam. Pracovná skupina participuje na koordinácii procesov v rámci hodnotenia, čo je jedna z kľúčových potrieb v rámci zabezpečenia kvality hodnotení prostredníctvom konsenzu vzniknutého pluralitou názorov jednotlivých partnerov. Táto pracovná skupina pozostáva zo zástupcov nasledovných organizácií:

- MŠVVaŠ SR (sprostredkovateľský orgán pre OP II),
- MH SR (sprostredkovateľský orgán pre OP II),
- Výskumnej agentúry,
- Slovak Business Agency,
- Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry,
- Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR,
- Klubu 500,
- Republikovej únie zamestnávateľov,
- Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií,
- Slovenskej akadémie vied,
- Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít SR,
- Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR⁵ (sekcia CKO),
- Slovenskej evaluačnej spoločnosti (odborný partner pre hodnotenie).

⁴ po zlúčení OP Val s OP II je názov skupiny „Pracovná skupina pre hodnotenie OP II, časť výskum a inovácie“

⁵ Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa transformoval na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR od 01.07.2020.

3.4.1 6. zasadnutie Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP II, časť výskum a inovácie

6. zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnila dňa 26.10.2022 online formou cez Webex.

Hlavným bodom programu bola prezentácia odporúčaní a záverov zo Záverečnej správy z „**Hodnotenia dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MHSR**“ zo strany externého dodávateľa hodnotenia (firma Octigon, a.s.).

3.4.2 Rozhodovanie písomnou procedúrou per rollam

Predmetom **prvého rozhodovania** písomnou procedúrou per rollam bol návrh Uznesenia č. 1/2022 k „Súhrnnej správe o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP II za rok 2021 časť výskum a inovácie“, ktorá bola pripomienkovaná členmi pracovnej skupiny. Vyhodnotenie vznesených pripomienok bolo súčasťou materiálov zaslaných členom pracovnej skupiny v rámci rozhodovania per rollam. Pracovná skupina vyjadrila k danému materiálu súhlasné stanovisko Uznesením č. 1/2022 zo dňa 16.03.2022 schválila finálny dokument. Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP II za rok 2021, časť výskum a inovácie, bola predložená riadiacemu orgánu OP II.

Predmetom **druhého rozhodovania** písomnou procedúrou per rollam bol návrh Uznesenia č. 2/2022 k „Plánu hodnotení OP II, verzia 6.0“, ktorý bol pripomienkovaný členmi pracovnej skupiny. Vyhodnotenie vznesených pripomienok bolo súčasťou materiálov zaslaných členom pracovnej skupiny v rámci rozhodovania per rollam. Pracovná skupina vyjadrila k danému materiálu súhlasné stanovisko Uznesením č. 2/2022 zo dňa 06.05.2022. Plán hodnotení OP II, verzia 6.0 následne schválil Monitorovací výbor pre OP II na online rokovaní dňa 24.05.2022.

Informácie o pracovnej skupine, napr. štatút, rokovací poriadok, zoznam zastúpených organizácií a zápisnice jednotlivých zasadnutí (vrátane zápisnice z rozhodovania písomnou procedúrou per rollam), ako aj záverečné správy z hodnotení sú dostupné na webovom sídle OP Integrovaná infraštruktúra, časť výskum a inovácie, prostredníctvom odkazu https://www.opvai.sk/hodnotenie/pracovna_skupina_pre_hodnotenie/.

4 PLÁNOVANÉ HODNOTIACE AKTIVITY NA ĎALŠÍ ROK

4.1 Hlavné ciele pre oblasť hodnotenia

Hlavným cieľom hodnotení je získať relevantné, validné a spoľahlivé informácie týkajúce sa realizácie OP II, časť VaI, ktoré poslúžia na zlepšenie realizácie intervencií na úrovni procesov, riadenia, výsledkov aj ich zamerania, a to ako vo fáze ich plánovania, tak aj realizácie.

Vo všeobecnosti je možné povedať, že plánované hodnotenia zodpovedajú jednotlivým tematickým cieľom OP II, časť VaI, ako aj jednotlivým kľúčovým národným projektom, ktoré majú širší záber na populácie cieľových subjektov a osôb. Hodnotenia plánované na rok 2023 budú tematicky zamerané na celý OP II časť VaI, čiže **tematický cieľ 1 Posilnenie technologického rozvoja a inovácií** (prioritné osi 9 a 10) a **tematický cieľ 3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP** (prioritné osi 11 a 12).

4.2 Plánované hodnotenia (nové, dokončenie začatých hodnotení)

V zmysle aktualizovaného plánu hodnotení OP II, verzia 6.0, sú na rok 2023 naplánované nižšie uvedené hodnotenia (podrobnosti sú uvedené v časti 4 plánu hodnotení OP II, v zátvorke je uvedený rezort, do ktorého gescie príslušné hodnotenie spadá).

4.2.1 Hodnotenie „Prínos OP II pre výskumno-vývojový potenciál“ (MŠVVaŠ SR)

Cieľom hodnotenia má byť zhodnotenie prínosy realizácie aktivít a príspevok k plneniu v rámci špecifických cieľov prioritných osí 9 a 10, ktoré sú v gescii MŠVVaŠ SR.

Vzhľadom na sklz v implementácii viacerých projektov, a z toho vyplývajúci nízky počet ukončených projektov, hodnotenie sa začne až v roku 2023.

4.2.2 Hodnotenie príspevku OP II k rozvoju medzinárodnej VaV spolupráce slovenských inštitúcií (MŠVVaŠ SR)

Cieľom hodnotenia je posúdiť plnenie špecifického cieľa 9.2 Zvýšenie účasti SR v oblasti medzinárodnej spolupráce VaV a identifikovať potenciál, ako aj nové nástroje na ďalší rozvoj medzinárodnej spolupráce. Vzhľadom na sklz v implementácii viacerých projektov, a z toho vyplývajúci nízky počet ukončených projektov, hodnotenie sa začne realizovať až v roku 2023.

4.2.3 Hodnotenie príspevku národného projektu NITT SK II (MŠVVaŠ SR)

Cieľom hodnotenia je posúdiť odhad príspevku intervencií podporovaných v rámci špecifického cieľa 9.1 Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT k jeho plneniu. Hodnotenie sa začne realizovať v roku 2023.

4.2.4 Hodnotenie národného projektu: „Podpora internacionalizácie MSP“ (MH SR)

Cieľom hodnotenia je posúdiť doterajšiu implementáciu národného projektu (NP) najmä v kontexte prínosu k napĺňaniu potrieb cieľovej skupiny (CS), stanovených cieľov NP ako aj analyzovať ukazovatele finančnej výkonnosti subjektov zapojených do aktivít NP s využitím kontrafaktuálnych metód hodnotenia. Výstupy hodnotenia majú prispieť k zvýšeniu relevantnosti a účinnosti-poskytovaných služieb.

4.3 Faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť realizáciu plánovaných aktivít

Realizáciu plánovaných aktivít môžu negatívne ovplyvniť faktory, ktoré už negatívne ovplyvnili hodnotenia pôvodne plánované na rok 2022 a vplyvom ktorých musel byť aktualizovaný plán hodnotenia OP II. Dané faktory sú uvedené v časti 2.2 tejto správy (aktualizácia Plánu hodnotení OP II, verzia 6.0), pričom najviac negatívny vplyv môže mať ďalší posun v implementácii OP II, časť Val, a meškanie resp. pomalý proces implementácie projektov schválených v rámci jednotlivých výziev a vyzvaní v dôsledku zdĺhavého procesu verejného obstarávania, ako aj zvýšených cien vstupov (energií, stavebných materiálov...).

Ďalším faktorom negatívne ovplyvňujúcim realizáciu plánovaných aktivít hodnotenia môže byť oneskorené zabezpečenie dodávateľa hodnotenia pre potrebu SO MŠVVaŠ SR (začiatkom roka 2022 sa skončila platnosť rámcovej zmluvy s doterajším dodávateľom).

4.4 Plánované aktivity na budovanie kapacít v oblasti hodnotenia

V súlade s čl. 56 ods. 2 všeobecného nariadenia SO zabezpečí pre realizáciu hodnotenia primerané hodnotiace kapacity. Budovanie administratívnych kapacít v oblasti hodnotenia zahŕňa zabezpečenie dostatočného počtu manažérov hodnotenia vzhľadom na rozsah plánovaných aktivít.

V rámci kvalitatívneho posilnenia hodnotiacich kapacít SO bude vyššia kvalifikácia a odbornosť manažérov hodnotenia zabezpečená prostredníctvom ich priebežného odborného vzdelávania. Prehľbovanie kvalifikácie hodnotiacich kapacít SO sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom:

- centrálného vzdelávacieho systému CKO,
- podpory účasti na odborných školeniach, seminároch, konferenciách a iných informačných a vzdelávacích aktivitách zameraných na oblasť hodnotenia organizovaných inými subjektmi (EK, iné členské štáty EÚ...),
- výmeny skúseností v oblasti hodnotenia so zamestnancami RO/SO iných OP vykonávajúcich hodnotenia v SR (napr. prostredníctvom zasadnutí Pracovnej skupiny pre hodnotenie zriadenej CKO) a iných členských štátoch EÚ, ako aj so zástupcami EK,
- spolupráce s externými hodnotiteľmi a vzájomnou výmenou skúseností.

Tematicky bude potrebné budovať administratívne kapacity v rámci hodnotenia OP II, časť Val, v oblasti spracovávania kvantitatívnych údajov vo väčších množstvách.

Manažéri pre hodnotenie budú potrebovať školenia v oblasti tzv. mäkkých zručností, t. j. vzdelávania cudzích jazykov, prezentačných schopností, asertivity a organizácie práce, pričom dané typy školení sú zabezpečené prierezovo osobnými úradmi MŠVVaŠ SR a MH SR.

Prehlbovanie kvalifikácie je tiež potrebné na to, aby manažér hodnotenia mohol vykonávať nasledovné kľúčové zručnosti podľa metodického pokynu CKO č. 22 k tvorbe organizačnej štruktúry a štandardizovaných pozícií RO/SO zapojených do implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020:

- zabezpečovať vypracovanie a aktualizáciu stratégie hodnotenia, plánu hodnotenia;
- koordinovať externé hodnotenie OP;
- vypracovávať interné hodnotenia, štúdie a analýzy.

PRÍLOHA 1

Kumulatívny prehľad ukončených hodnotiacich aktivít OP

V roku 2022 bolo ukončené 1 hodnotenie OP II, časť Val.

ID	Názov hodnotenia	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
HPR2018/ 00001	Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií – NITT SK		X	X						
HPR2020/ 00001	Priebežné hodnotenie Operačného programu Výskum a inovácie				X					
HPR2020/ 00002	Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR				X	X				
HPR2020/ 00025	Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií						X			
HPR2020/ 00026	Analýza možností posilnenia potenciálu výskumno-vývojovej infraštruktúry pre potreby rozvoja konceptu Industry 4.0						A			
HPR2021/ 00001	Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra						X	X		
HPR2022/ 00001	Hodnotenie dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR								X	

Vysvetlivky:

ID – identifikačné číslo hodnotenia

Názov hodnotenia – oficiálny (skutočný) názov

X – označenie roku plánovanej realizácie hodnotenia (pôvodný plán hodnotení)

X – označenie roku plánovanej realizácie hodnotenia (aktualizácia plánu hodnotení)⁶

A – označenie roku realizácie neplánovného (ad-hoc) hodnotenia

⁶ V prípade realizácie hodnotenia na prelome rokov, uvedie sa rok, v ktorom bolo hodnotenie ukončené.

PRÍLOHA 2

Informácie o ukončených hodnoteniach OP

P2.1 Informácie o hodnoteniach ukončených v roku 2017

V roku 2017 bolo ukončené 1 hodnotenie OP Val.

P2.1.1 Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK

ID hodnotenia	HPR2018/00001
Názov hodnotenia	Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Zadávatel (klient)	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre OP Výskum a vývoj (PO 2007 – 2013) a riadiaci orgán pre OP Výskum a inovácie (PO 2014 – 2020)
Zhotoviteľ (hodnotiteľ)⁷	Alberto Bonetti (zahraničný expert)
Počet človekodní na hodnotenie⁸	V rámci kontraktu s hodnotiteľom (príkazná zmluva) nebolo určené, vyplatenie odmeny bolo podmienené vykonaním predmetu zmluvy v stanovenej lehote
Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa	Externé
Postupy vo verejnom obstarávaní⁹	<i>Zvolené postupy podľa zákona o VO</i> Keďže ide o individuálneho experta, neboli aplikované postupy VO. Výber bol realizovaných spomedzi expertov vybraných z Databázy zahraničných expertov OP Val. V rámci tejto databázy bolo identifikovaných 7 oblastí, majúcich súvis so zameraním daného hodnotenia, v týchto oblastiach boli oslovení experti, ktorí mali indikovanú odbornosť/ skúsenosti min. v 5 oblastiach, so žiadosťou o predloženie ponuky. Z expertov, ktorí predložili ponuky, bol vybraný víťazný uchádzač na základe porovnania ceny služby, času realizácie a odborných skúseností
Počet prijatých a hodnotených ponúk¹⁰	Celkovo predložilo ponuky 8 expertov
Predpokladaná cena (bez DPH)¹¹	V zmysle Plánu hodnotení OP Val bol na dané hodnotenie predpokladaný rozpočet 20 000 €.
Uhradená suma	Expertovi bola vyplatená odmena vo výške 8 200 €.
Účel/cieľ hodnotenia	<i>Definujte základný účel/cieľ hodnotenia, t.j. čomu má slúžiť vykonané hodnotenie a získané poznatky</i> <ul style="list-style-type: none">▪ zhodnotiť priebeh a výsledky realizovaného projektu NITT SK a jeho príspevok v oblasti podpory technologického transferu na Slovensku▪ identifikovať potreby ďalšej podpory v oblasti transferu technológií a spracovať odporúčania pre pripravovaný národný projekt OP Val „Mobilizácia transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe“
Obdobie realizácie (dátum)	09/2017 – 11/2017
Príslušnosť k programovej štruktúre	<i>Všetky prvky, ktoré sú predmetom hodnotenia</i> <ul style="list-style-type: none">▪ Operačný program Výskum a inovácie▪ Prioritná os 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

⁷ V prípade realizácie interného hodnotenia je potrebné uviesť názov oddelenia/odboru/sekcie, v gescii ktorého sa interné hodnotenie vykonáva.

⁸ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

⁹ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

¹⁰ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

¹¹ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

ID hodnotenia	HPR2018/00001
Názov hodnotenia	Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT
Rozsah hodnotenia	<i>Definujte predmet hodnotenia – čo sa hodnotilo</i> projekt, dopady projektu na oblasť technologického transferu na Slovensku
Základné hodnotiace otázky	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bola implementácia projektu efektívna? 2. Aké sú odporúčania pre realizáciu nadväzujúceho národného projektu „Mobilizácia transferu poznatkov a technológie z výskumných inštitúcií do praxe“? 3. Ako sa zmenil stav v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva? 4. V akých oblastiach RIS3 boli podporené transfery technológií resp. prihlášky práv duševného vlastníctva? 5. V akej miere sú využívané integrované aplikácie Systému integrovaných služieb CVTI SR? 6. Aký je príspevok projektu k zvyšovaniu povedomia vedeckej komunity o ochrane duševného vlastníctva a transferu technológií?
Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Relevantnosť (do akej miery ciele a podporované intervencie reagujú na kľúčové potreby)</i> intervencia projektu bola relevantná pre riešenie kľúčových potrieb v danej oblasti ▪ <i>Kvalita riadenia a postupy (vrátane monitorovania a publicity)</i> N/A ▪ <i>Účinnosť (zmena hodnôt ukazovateľov – posúdenie úrovne dosiahnutých výsledkov a miery plnenia stanovených cieľov)</i> ciele, ukazovatele a výstupy projektu, ktoré boli definované na jeho začiatku, boli splnené/dosiahnuté ▪ <i>Dopad (aké boli čisté efekty intervencií a ako boli dosiahnuté, vrátane dosahu na reálne riešenie potrieb cieľových skupín)</i> v dôsledku realizácie projektu došlo k vytvoreniu Národného centra transferu technológií SR, funkčného národného portálu pre transfer technológií a ďalších prvkov národného ekosystému transferu technológií ▪ <i>Iné (špecifikujte)</i>
Použité metódy¹² (pripravený zoznam, neuzavretý)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWOT analýza áno ▪ <i>Logický rámec</i> ▪ <i>Prieskumy</i> ▪ Osobné pohovory áno ▪ <i>Fokusová skupina</i> ▪ <i>Dotazníkový prieskum</i> ▪ <i>Prípadová štúdia</i> ▪ Analýza vstupov áno ▪ <i>Panel expertov</i> ▪ <i>Prípadové štúdie</i> ▪ <i>Pozorovacie techniky</i> ▪ <i>DELPHI</i> ▪ Obsahová analýza áno ▪ <i>Faktorová analýza</i> ▪ <i>Mulikriteriálna analýza</i> ▪ <i>Benchmarking</i> ▪ <i>Analýza nákladov a výnosov (CBA)</i> ▪ <i>Ekonometrické modely</i>

¹² V prípade potreby je možné vybrať viaceré použité metódy.

ID hodnotenia	HPR2018/00001
Názov hodnotenia	Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regresná analýza ▪ Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE) ▪ Hodnotenie dopadov založené na teórii (TBIE) ▪ Iné (špecifikujte)
Hlavné zdroje údajov (zoznam)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Štatistika áno ▪ Interné databázy (administratívne údaje) áno ▪ ITMS2014+ ▪ Osobné pohovory áno ▪ Prieskumy ▪ Programová dokumentácia áno ▪ Výročné správy áno ▪ Odborná literatúra áno ▪ Iné (špecifikujte)
Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie	<p><i>Identifikácia problémov, ktoré sa vyskytli v procese hodnotenia a popis ich riešenia</i></p> <p>Keďže hodnotenie vykonával zahraničný expert, zaznamenával určitú jazykovú bariéru pri komunikácii s aktérmi projektu, aj z hľadiska dostupnosti podkladov. Zo strany MŠVVaŠ SR bol tento problém riešený formou prekladu dodatočných dokumentov a zabezpečenia tlmočenia na stretnutiach.</p> <p>Do budúcnosti by bolo vhodné zabezpečiť, aby bolo k dispozícii väčšie množstvo výstupov hodnoteného projektu dostupných v anglickom jazyku.</p>
Posúdenie kvality procesu hodnotenia	<p><i>Počet bodov. Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia</i></p> <p>53 bodov. Pri zohľadnení disponibilných zdrojov údajov, použitých hodnotiacich metód, disponibilít aktérov projektu, ako aj skúseností experta (ktorý v domovskej krajine spolupracuje s inštitúciou taktiež zameranou na služby v oblasti podpory transferu technológií) možno konštatovať vysokú kvalitu hodnotenia a hodnotiaci proces bol uskutočnený v súlade s požiadavkami na štandardy kvality hodnotenia.</p>
Zverejnenie hodnotiacej správy	<p><i>Kde je prístupná hodnotiaca správa (vrátane interných hodnotení)</i></p> <p>Záverečná správa ex-post hodnotenia národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK je zverejnená na webovom sídle OP II, časť výskum a inovácie, v časti Hodnotenie – Pracovná skupina pre hodnotenie OP II, časť výskum a inovácie (https://www.opvai.sk/hodnotenie/)</p>
Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy monitorovacím výborom	<p>Výsledky hodnotenia a odporúčania boli prezentované členom Monitorovacieho výboru pre OP Výskum a inovácie na jeho 9. zasadnutí 25.01.2018, ktorý uznesením vzal na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch ex-post hodnotenia národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK</p>

P2.2 Informácie o hodnoteniach ukončených v roku 2018

V roku 2018 bolo ukončené 1 hodnotenie OP Val.

P2.2.1 Priebežné hodnotenie Operačného programu Výskum a inovácie

ID hodnotenia	HPR2020/00001
Názov hodnotenia	Priebežné hodnotenie Operačného programu Výskum a inovácie
Zadávatel' (klient)	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zhotoviteľ (hodnotiteľ)¹³	Grant Thornton Advisory s.r.o. a Visions Consulting, s.r.o.
Počet človekodní na hodnotenie¹⁴	150
Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa	Externé
Postupy vo verejnom obstarávaní¹⁵	<i>Zvolené postupy podľa zákona o VO</i> Hodnotenie bolo realizované ako súčasť aktivít projektu Komplexné poradenstvo pre OP Val 2014 – 2020, ktoré sú realizované prostredníctvom Rámcovej dohody MŠVVaŠ SR a Výskumnej agentúry s konzorciom Grant Thornton Advisory s.r.o. a Visions Consulting, s.r.o. Návrh zadania vo forme objednávky bol predložený na ex ante kontrolu na Úrad pre verejné obstarávanie
Počet prijatých a hodnotených ponúk¹⁶	Hodnotenie bolo realizované v rámci Rámcovej dohody k projektu Komplexné poradenstvo pre OP Val 2014 – 2020, vid' predchádzajúci bod
Predpokladaná cena (bez DPH)¹⁷	V zmysle Plánu hodnotení OP Val bol na dané hodnotenie predpokladaný rozpočet 114 000 €.
Uhradená suma	Dodávateľovi bola vyplatená odmena vo výške 94 800 € bez DPH, t. j. 113 760 € s DPH, ktorá zodpovedá sume potvrdenej v objednávke.
Príslušnosť k programovej štruktúre	<i>Všetky prvky, ktoré sú predmetom hodnotenia</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operačný program Výskum a inovácie ▪ Prioritná os 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií ▪ Prioritná os 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji ▪ Prioritná os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP ▪ Prioritná os 4 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP v Bratislavskom kraji ▪ Prioritná os 5 Technická pomoc
Účel/cieľ hodnotenia	<i>Definujte základný účel/cieľ hodnotenia, t.j. čomu má slúžiť vykonané hodnotenie a získané poznatky</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ priebežné hodnotenie implementácie programu, posúdenie príspevku realizovaných intervencií k napĺňaniu cieľov RIS3 ▪ zhodnotenie nastavenia procesov implementácie OP Val, vyhodnotenie nastavenia OP Val z pohľadu prioritných osí, špecifických cieľov a aktivít, systému merateľných ukazovateľov
Obdobie realizácie (dátum)	06/2018 – 12/2018
Rozsah hodnotenia	<i>Definujte predmet hodnotenia – čo sa hodnotilo</i> program, intervenčná logika, plnenie cieľov, procesy riadenia a kontroly, inštitucionálne aspekty, potreby/problémy implementácie

¹³ V prípade realizácie interného hodnotenia je potrebné uviesť názov oddelenia/odboru/sekcie, v gescii ktorého sa interné hodnotenie vykonáva.

¹⁴ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

¹⁵ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

¹⁶ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

¹⁷ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

ID hodnotenia	HPR2020/00001
Názov hodnotenia	Priebežné hodnotenie Operačného programu Výskum a inovácie
Základné hodnotiace otázky	<p><i>Priebežné hodnotenie implementácie programu</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aký je predbežný potenciál plnenia cieľov OP? 2. Aký je príspevok realizovaných intervencií z OP Val k plneniu cieľov a opatrení RIS3 SK? 3. Aká je absorpčná kapacita žiadateľov a ich záujem o jednotlivé aktivity v rámci jednotlivých špecifických cieľov? 4. Aká forma intervencie a finančná alokácia je vhodná pre maximalizáciu naplnenia absorpčného potenciálu v rámci konkrétnej tematickej oblasti podpory (výzva, finančné nástroje, národný projekt)? 5. Kde sú úzke miesta realizácie projektov a čím sú spôsobené? 6. Aké efekty prinieslo zjednodušenie administratívy OP oproti predchádzajúcemu programovému obdobiu (prepočet úspešnosti na spotrebované finančné zdroje)? <p><i>Priebežné hodnotenie nastavenia procesov</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Aké sú pozitívne/ negatívne efekty súčasného nastavenia administratívnych procesov, čo ich vyvolalo a ako je možné odstrániť identifikované negatívne efekty? 8. Ktoré opatrenia mali výraznejšie efekty a aké? 9. Ktoré oblasti a procesy sú vhodné pre ďalšie znižovanie administratívnej záťaže a zjednodušovanie administratívy?
Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Relevantnosť (do akej miery ciele a podporované intervencie reagujú na kľúčové potreby)</i> Intervencie OP Val sú realizované v súlade s intervenčnou logikou programu a prispievajú k plneniu cieľov OP Val , ako aj k podpore špecializácie v súlade s prioritizáciou RIS3 ▪ <i>Kvalita riadenia a postupy (vrátane monitorovania a publicity)</i> Hodnotenie procesov riadenia implementácie OP Val ▪ <i>Účinnosť (zmena hodnôt ukazovateľov – posúdenie úrovne dosiahnutých výsledkov a miery plnenia stanovených cieľov)</i> Problémy spojených s implementáciou programu v poslednom období spôsobili, plnenie niektorých ukazovateľov programu nie je dostatočné. Po aktualizácii riadiacich procesov a vyhlásení viacerých výziev a vyzvaní v priebehu r. 2018 je predpoklad, že plnenie ukazovateľov a cieľov OP Val bude v budúcom období akcelerovať. ▪ <i>Dopad (aké boli čisté efekty intervencií a ako boli dosiahnuté, vrátane dosahu na reálne riešenie potrieb cieľových skupín)</i> Vzhľadom na vyššie uvedené problémy, ako aj ďalšie problémy implementácie (najmä procesy verejného obstarávania) doposiaľ dosiahnuté efekty intervencií neboli výrazné. Napriek tomu však OP Val do konca r. 2018 podporil/ zazmluvnil už takmer 1 000 projektov. V prípade aplikácie navrhnutých odporúčaní na zlepšenie riadiacich procesov a opatrení na zjednodušenie implementácie možno očakávať výrazné zvýšenie podpory prijímateľov v najbližšom období. ▪ <i>Iné (špecifikujte)</i>
Použité metódy¹⁸ (pripravený zoznam, neuzavretý)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>SWOT analýza</i> ▪ <i>Logický rámec</i> ▪ <i>Prieskumy áno</i> ▪ <i>Osobné rozhovory áno</i> ▪ <i>Fokusová skupina</i> ▪ <i>Dotazníkový prieskum áno</i>

¹⁸ V prípade potreby je možné vybrať viaceré použité metódy.

ID hodnotenia	HPR2020/00001
Názov hodnotenia	Priebežné hodnotenie Operačného programu Výskum a inovácie
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prípadová štúdia ▪ Analýza vstupov áno ▪ Panel expertov ▪ Prípadové štúdie áno ▪ Pozorovacie techniky ▪ DELPHI ▪ Obsahová analýza áno ▪ Faktorová analýza ▪ Mulikriteriálna analýza ▪ Benchmarking ▪ Analýza nákladov a výnosov (CBA) ▪ Ekonometrické modely ▪ Regresná analýza ▪ Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE) ▪ Hodnotenie dopadov založené na teórii (TBIE) áno ▪ Iné (špecifikujte)
Hlavné zdroje údajov (zoznam)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Štatistika áno ▪ Interné databázy (administratívne údaje) áno ▪ ITMS2014+ áno ▪ Osobné rozhovory áno ▪ Prieskumy áno ▪ Programová dokumentácia áno ▪ Výročné správy áno ▪ Odborná literatúra áno ▪ Iné (špecifikujte)
Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie	<p><i>Identifikácia problémov, ktoré sa vyskytli v procese hodnotenia a popis ich riešenia</i></p> <p>Vzhľadom na nízku mieru realizovaných intervencií bolo hodnotenie dopadov dosť problematické. Hodnotenie sa preto prioritne zameralo na implementačné procesy, intervenčnú logiku a inštitucionálny rámec. Hodnotitelia sa stretávali s chýbajúcimi, ako aj s nekonzistentnými dátami. Niektoré údaje nebolo možné získať napriek tomu, že v ITMS sú dané dáta evidované.</p> <p>Do budúcnosti by bolo vhodné rozšíriť možnosti exportovania projektových dát z ITMS tak, aby bolo k dispozícii väčšie a variabilnejšie množstvo údajov pre účely hodnotení.</p>
Posúdenie kvality procesu hodnotenia	<p><i>Počet bodov. Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia</i></p> <p>48 bodov. Pri zohľadnení stavu implementácie programu, disponibilných zdrojov údajov, použitých hodnotiacich metód, dostupnosti relevantných pracovníkov RO/SO, odozvy prijímateľov, ako aj odbornej kapacity poskytnutej zo strany externého dodávateľa, možno konštatovať dobrú kvalitu hodnotenia. Hodnotiaci proces bol uskutočnený v súlade s požiadavkami na štandardy kvality hodnotenia.</p>
Zverejnenie hodnotiacej správy	<p><i>Kde je sprístupnená hodnotiacia správa (vrátane interných hodnotení)</i></p> <p>Záverečná správa Priebežného hodnotenia operačného programu Výskum a inovácie 2014 – 2020 je zverejnená na webovom sídle OP II, časť výskum a inovácie, v časti Hodnotenie – Pracovná skupina pre hodnotenie OP II, časť výskum a inovácie (https://www.opvai.sk/hodnotenie/)</p>
Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy monitorovacím výborom	<p>Výsledky hodnotenia a odporúčania boli prezentované členom Monitorovacieho výboru pre OP Výskum a inovácie na jeho 13. rokovaní 29.04.2019, ktorý uznesením vzal na vedomie Záverečnú správu z Priebežného hodnotenia OP Val</p>

P2.3 Informácie o hodnoteniach ukončených v roku 2019

V roku 2019 bolo ukončené 1 hodnotenie OP Val.

P2.3.1 Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR

ID hodnotenia	HPR2020/00002
Názov hodnotenia	Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR
Zadávatel (klient)	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zhotoviteľ (hodnotiteľ)¹⁹	Grant Thornton Advisory s.r.o. a Visions Consulting, s.r.o.
Počet človekodní na hodnotenie²⁰	1900
Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa	Externé
Postupy vo verejnom obstarávaní²¹	<i>Zvolené postupy podľa zákona o VO</i> Hodnotenie bolo realizované ako súčasť aktivít projektu Komplexné poradenstvo pre OP Val 2014 – 2020, ktoré sú realizované prostredníctvom Rámcovej dohody MŠVVaŠ SR a Výskumnej agentúry s konzorciom Grant Thornton Advisory s.r.o. a Visions Consulting, s.r.o.
Počet prijatých a hodnotených ponúk²²	Hodnotenie bolo realizované v rámci Rámcovej dohody k projektu Komplexné poradenstvo pre OP Val 2014 – 2020, viď predchádzajúci bod
Predpokladaná cena (bez DPH)²³	V zmysle Plánu hodnotení OP Val bol na dané hodnotenie predpokladaný rozpočet 200 000 €.
Uhradená suma	Dodávateľovi bola vyplatená odmena vo výške 134 300 € bez DPH, t. j. 161 160 € s DPH, ktorá zodpovedá sume potvrdenej v objednávke.
Príslušnosť k programovej štruktúre	<i>Všetky prvky, ktoré sú predmetom hodnotenia</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operačný program Výskum a inovácie ▪ Prioritná os 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií ▪ Prioritná os 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji
Účel/cieľ hodnotenia	<i>Definujte základný účel/cieľ hodnotenia, t.j. čomu má slúžiť vykonané hodnotenie a získané poznatky</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ stanovenie referenčných hodnôt, z ktorých bude vychádzať posúdenie konečných výsledkov a dopadov OP Val v roku 2022 a stanovenie východísk pre podporu v PO 2021 – 2027 ▪ zmapovanie aktuálnej situácie po ukončení podpory projektov implementovaných v rámci OP VaV a OP KaHR, a to vo vzťahu ku všetkým sektorom (VŠ, SAV, podnikateľský, neziskový), ktoré vykonávajú aktivity v oblasti VVal a boli podporené v programovom období 2007 – 2013 ▪ zhodnotenie prínosu OP VaV a OP KaHR k rastu VVal potenciálu a rastu HDP v SR ▪ vytvorenie ucelenej dátovej základne pre monitorovanie a rozvoj systému podpory Val ▪ zhodnotenie aktuálneho stavu kľúčových priemyselných odvetví SR s ohľadom na medzinárodné súvislosti ▪ komplexné zhodnotenie potenciálu VVal inštitúcií vzhľadom na efektívnosť a dosahovanie výsledkov, vo vzťahu k poskytnutému príspevku z národných zdrojov ako aj zo zdrojov EŠIF

¹⁹ V prípade realizácie interného hodnotenia je potrebné uviesť názov oddelenia/odboru/sekcie, v gescii ktorého sa interné hodnotenie vykonáva.

²⁰ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

²¹ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

²² Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

²³ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

ID hodnotenia	HPR2020/00002
Názov hodnotenia	Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR
Obdobie realizácie (dátum)	07/2018 – 11/2019
Rozsah hodnotenia	<i>Definujte predmet hodnotenia – čo sa hodnotilo</i> program (OP VaI, OP VaV, OP KaHR), výskumno-vývojová infraštruktúra, výskumné kapacity, investície a ich zdroje, dátová základňa pre monitorovanie a rozvoj systému podpory VaI, možnosti využívania a zapojenia infraštruktúry do európskej výskumnej infraštruktúry
Základné hodnotiace otázky	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aký je súčasný potenciál vedy, výskumu a inovácií v SR v nasledovných oblastiach: infraštruktúra (vzdelávacia, výskumná, NGO, podnikateľské VaV kapacity), technické vybavenie, kapacity, investície a ich zdroje, oblasti rozvoja? 2. Akým spôsobom prispeli jednotlivé intervencie podporené zo zdrojov EÚ, zdrojov ŠR a iných zdrojov k rozvoju oblastí uvedených v predchádzajúcej otázke? 3. Aké bolo regionálne rozloženie podpory VVaI potenciálu z OP VaV a OP KaHR? 4. Je inštitucionálna štruktúra systému riadenia VVaI na Slovensku nastavená efektívne a účelne? 5. Sú všetky opatrenia a identifikované aktivity realizované v dostatočnej kvalite? 6. Aký je príspevok VVaI inštitúcií k ekonomickému rastu/rastu HDP?
Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Relevantnosť (do akej miery ciele a podporované intervencie reagujú na kľúčové potreby)</i> Intervencie sú realizované v súlade s cieľmi programu a prispievajú k plneniu cieľov OP VaI, ako aj k podpore špecializácie v súlade s prioritou RIS3 ▪ <i>Dopad (aké boli čisté efekty intervencií a ako boli dosiahnuté, vrátane dosahu na reálne riešenie potrieb cieľových skupín)</i> Vzhľadom na vyššie uvedené problémy, ako aj ďalšie problémy implementácie (najmä procesy verejného obstarávania) doposiaľ dosiahnuté efekty intervencií neboli výrazné. ▪ <i>Iné (špecifikujte)</i>
Použité metódy²⁴ (prípravený zoznam, neuzavretý)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>SWOT analýza</i> ▪ <i>Logický rámec</i> ▪ <i>Prieskumy áno</i> ▪ <i>Osobné rozhovory áno</i> ▪ <i>Fokusová skupina</i> ▪ <i>Dotazníkový prieskum áno</i> ▪ <i>Analýza vstupov áno</i> ▪ <i>Panel expertov</i> ▪ <i>Prípadové štúdie áno</i> ▪ <i>Pozorovacie techniky</i> ▪ <i>DELPHI</i> ▪ <i>Obsahová analýza áno</i> ▪ <i>Faktorová analýza áno</i> ▪ <i>Mulikriteriálna analýza</i> ▪ <i>Benchmarking</i> ▪ <i>Analýza nákladov a výnosov (CBA)</i> ▪ <i>Ekonometrické modely</i> ▪ <i>Regresná analýza</i> ▪ <i>Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE)</i> ▪ <i>Hodnotenie dopadov založené na teórii (TBIE)</i> ▪ <i>Iné (špecifikujte)</i>

²⁴ V prípade potreby je možné vybrať viaceré použité metódy.

ID hodnotenia	HPR2020/00002
Názov hodnotenia	Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR
Hlavné zdroje údajov (zoznam)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Štatistika áno ▪ Interné databázy (administratívne údaje) áno ▪ ITMS2014+ áno ▪ Osobné rozhovory áno ▪ Prieskumy áno ▪ Programová dokumentácia áno ▪ Výročné správy áno ▪ Odborná literatúra áno ▪ Iné (špecifikujte)
Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie	<p><i>Identifikácia problémov, ktoré sa vyskytli v procese hodnotenia a popis ich riešenia</i></p> <p>Vzhľadom na nízku mieru realizovaných intervencií bolo hodnotenie dopadov dosť problematické. Hodnotitelia sa stretávali s chýbajúcimi, ako aj s nekonzistentnými dátami. Niektoré údaje nebolo možné získať napriek tomu, že v ITMS sú dané dáta evidované.</p> <p>Do budúcnosti by bolo vhodné rozšíriť možnosti exportovania projektových dát z ITMS tak, aby bolo k dispozícii väčšie a variabilnejšie množstvo údajov pre účely hodnotení.</p>
Posúdenie kvality procesu hodnotenia	<p><i>Počet bodov. Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia</i></p> <p>43 bodov. Pri zohľadnení stavu implementácie programu, disponibilných zdrojov údajov, použitých hodnotiacich metód, dostupnosti relevantných aktérov bol hodnotiaci proces uskutočnený v súlade s požiadavkami na štandardy kvality hodnotenia. V rámci priebehu hodnotenia došlo k čiastočnej úprave zadania, hodnotenie plnenia stratégie RIS3 bolo vyčlenené (bude predmetom samostatného hodnotenia). Napriek určitým problémom zaznamenaným v súvislosti s odbornou kapacitou externého dodávateľa možno konštatovať celkovo dobrú kvalitu hodnotenia.</p>
Zverejnenie hodnotiacej správy	<p><i>Kde je sprístupnená hodnotiacia správa (vrátane interných hodnotení)</i></p> <p>Záverečná správa Hodnotenia výskumno-vývojového a inovačného potenciálu je zverejnená na webovom sídle OP II, časť výskum a inovácie, v časti Hodnotenie – Pracovná skupina pre hodnotenie OP II, časť výskum a inovácie (https://www.opvai.sk/hodnotenie/)</p>
Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy monitorovacím výborom	<p>Monitorovací výbor pre OP II hlasovaním per rollam v termíne 18. – 25.09.2020 schválil Výročnú správu o vykonávaní OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 za rok 2019, čím vzal na vedomie informáciu o priebehu a výsledku hodnotenia uvedenú v časti 4. Zhrnutie hodnotení.</p>

P2.4 Informácie o hodnoteniach ukončených v roku 2020

V roku 2020 boli ukončené 2 hodnotenia OP II, časť Val.

P2.4.1 Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií

ID hodnotenia	HPR2020/00025
Názov hodnotenia	Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií
Zadávatel (klient)	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zhotoviteľ (hodnotiteľ)²⁵	Grant Thornton Advisory s.r.o. a Visions Consulting, s.r.o.
Počet človekodní na hodnotenie²⁶	2040
Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa	Externé
Postupy vo verejnom obstarávaní²⁷	Zvolené postupy podľa zákona o VO Hodnotenie bolo realizované ako súčasť aktivít projektu Komplexné poradenstvo pre OP Val 2014 – 2020, ktoré sú realizované prostredníctvom Rámcovej dohody MŠVVaŠ SR a Výskumnej agentúry s konzorciom Grant Thornton Advisory s.r.o. a Visions Consulting, s.r.o.
Počet prijatých a hodnotených ponúk²⁸	Hodnotenie bolo realizované v rámci Rámcovej dohody k projektu Komplexné poradenstvo pre OP Val 2014 – 2020, vid' predchádzajúci bod
Predpokladaná cena (bez DPH)²⁹	V zmysle Plánu hodnotení OP Val bol na dané hodnotenie predpokladaný rozpočet 250 000 €.
Uhradená suma	Dodávateľovi bola vyplatená odmena vo výške 161 160 € bez DPH, t. j. 193 392 € s DPH.
Príslušnosť k programovej štruktúre	Všetky prvky, ktoré sú predmetom hodnotenia <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operačný program Integrovaná infraštruktúra, časť Výskum a inovácie ▪ Prioritná os 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií ▪ Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Účel/cieľ hodnotenia	Definujte základný účel/cieľ hodnotenia, t.j. čomu má slúžiť vykonané hodnotenie a získané poznatky Hlavným cieľom predkladaného hodnotenia je posúdenie priebežného resp. pravdepodobného plnenia špecifického cieľa (ŠC) 1.1.2 OP Val, v zmysle poslednej aktualizácie OP Val, špecifického cieľa 9.2 OPII: Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce, so zameraním sa na zmluvne viazané projekty OP Val v rámci tohto špecifického cieľa a aktuálneho stavu realizácie týchto projektov. Hodnotenie ŠC 9.2 bolo rozšírené o ďalšie ŠC OP II verzia 6.0, ktoré majú vplyv na rozvoj medzinárodnej spolupráce najviac (oproti formulácii ZL. č. 7, ako aj v súlade so schválenou Úvodnou správou, na žiadosť zadávateľa), t. j. ŠC 9.3 (pôvodne 1.1.3), ŠC 9.5 (pôvodne 1.2.2.) a 11.2 (pôvodne 3.2.1.) a o rámcové aktivity 2.1.1., 2.1.4 a 4.1.1 a 4.1.4. definované OP VaV 2007 – 2013, ktorých aktivity boli rovnako zamerané na podporu medzinárodnej spolupráce. Hodnotenie je zamerané na: <ul style="list-style-type: none"> ▪ identifikovanie oblastí VaV, ktoré sú v medzinárodnej spolupráci najviac zastúpené,

²⁵ V prípade realizácie interného hodnotenia je potrebné uviesť názov oddelenia/odboru/sektora, v gescii ktorého sa interné hodnotenie vykonáva.

²⁶ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

²⁷ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

²⁸ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

²⁹ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

ID hodnotenia	HPR2020/00025
Názov hodnotenia	Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ definovanie možností/modelov podpory úspešných projektov v rámci programov EÚ, ktoré je možné aplikovať v podmienkach SR, ▪ popísanie hlavných problémov a bariér vo vzťahu k rozvoju medzinárodnej spolupráce slovenských VaV inštitúcií.
Obdobie realizácie (dátum)	08/2019 – 11/2020
Rozsah hodnotenia	<i>Definujte predmet hodnotenia – čo sa hodnotilo</i> program (OP VaI, OP VaV, OP KaHR), výskumno-vývojová infraštruktúra, výskumné kapacity, investície a ich zdroje, dátová základňa pre monitorovanie a rozvoj systému podpory VaI, možnosti využívania a zapojenia infraštruktúry do európskej výskumnej infraštruktúry
Základné hodnotiace otázky	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ako prispieva OP svojimi realizovanými aktivitami (podporenými projektami) k rozvoju medzinárodnej spolupráce VaV? 2. Ktoré oblasti VaV sú v medzinárodnej spolupráci najviac zastúpené ? 3. Aké sú ďalšie možnosti / modely podpory úspešných projektov v rámci EÚ programov aplikovateľné na podmienky SR a financovateľné z EŠIF? 4. Aké sú hlavné problémy/bariéry rozvoja medzinárodnej spolupráce? 5. Aký je rozvojový potenciál v rámci ďalšej podpory aktivít na zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce?
Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Relevantnosť (do akej miery ciele a podporované intervencie reagujú na kľúčové potreby)</i> Intervencie sú realizované v súlade s cieľmi programu a prispievajú k plneniu cieľov OP VaI, ako aj k podpore špecializácie v súlade s prioritáciou RIS3 ▪ <i>Dopad (aké boli čisté efekty intervencií a ako boli dosiahnuté, vrátane dosahu na reálne riešenie potrieb cieľových skupín)</i> Zistenia a odporúčania môžu byť použité v rámci programového obdobia 2021 – 2027 . ▪ <i>Iné (špecifikujte)</i>
Použité metódy³⁰ (pripravený zoznam, neuzavretý)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>SWOT analýza</i> ▪ <i>Logický rámec</i> ▪ <i>Prieskumy áno</i> ▪ <i>Osobné rozhovory</i> ▪ <i>Fokusová skupina</i> ▪ <i>Dotazníkový prieskum áno</i> ▪ <i>Analýza vstupov áno</i> ▪ <i>Panel expertov</i> ▪ <i>Prípadové štúdie áno</i> ▪ <i>Pozorovacie techniky</i> ▪ <i>DELPHI</i> ▪ <i>Obsahová analýza áno</i> ▪ <i>Faktorová analýza</i> ▪ <i>Mulikriteriálna analýza</i> ▪ <i>Benchmarking áno</i> ▪ <i>Analýza nákladov a výnosov (CBA)</i> ▪ <i>Ekonometrické modely</i> ▪ <i>Regresná analýza</i> ▪ <i>Kontrafaktúálne hodnotenie dopadov (CIE)</i> ▪ <i>Hodnotenie dopadov založené na teórii (TBIE)</i> ▪ <i>Iné (špecifikujte)</i>

³⁰ V prípade potreby je možné vybrať viaceré použité metódy.

ID hodnotenia	HPR2020/00025
Názov hodnotenia	Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií
Hlavné zdroje údajov (zoznam)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Štatistika áno ▪ Interné databázy (administratívne údaje) áno ▪ ITMS2014+ áno ▪ Osobné rozhovory ▪ Prieskumy áno ▪ Programová dokumentácia áno ▪ Výročné správy áno ▪ Odborná literatúra áno ▪ Iné (špecifikujte)
Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie	<p><i>Identifikácia problémov, ktoré sa vyskytli v procese hodnotenia a popis ich riešenia</i></p> <p>Vzhľadom na nízku mieru realizovaných intervencií bolo hodnotenie dopadov dosť problematické. Hodnotitelia sa stretávali s chýbajúcimi, ako aj s nekonzistentnými dátami. Niektoré údaje nebolo možné získať napriek tomu, že v ITMS sú dané dáta evidované.</p> <p>Do budúcnosti by bolo vhodné rozšíriť možnosti exportovania projektových dát z ITMS tak, aby bolo k dispozícii väčšie a variabilnejšie množstvo údajov pre účely hodnotení.</p>
Posúdenie kvality procesu hodnotenia	<p><i>Počet bodov. Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia</i></p> <p>43 bodov. Pri zohľadnení stavu implementácie programu, disponibilných zdrojov údajov, použitých hodnotiacich metód, dostupnosti relevantných aktérov bol hodnotiaci proces uskutočnený v súlade s požiadavkami na štandardy kvality hodnotenia. V rámci priebehu hodnotenia došlo k čiastočnej úprave zadania, Industry 4.0 bolo vyčlenené (je predmetom samostatného hodnotenia). Napriek určitým problémom zaznamenaným v súvislosti s odbornou kapacitou externého dodávateľa možno konštatovať celkovo dobrú kvalitu hodnotenia.</p>
Zverejnenie hodnotiacej správy	<p><i>Kde je sprístupnená hodnotiacia správa (vrátane interných hodnotení)</i></p> <p>Záverečná správa Hodnotenia výskumno-vývojového a inovačného potenciálu je zverejnená na webovom sídle OP II, časť výskum a inovácie, v časti Hodnotenie – Pracovná skupina pre hodnotenie OP II, časť výskum a inovácie (https://www.opvai.sk/hodnotenie/)</p>
Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy monitorovacím výborom	<p>Monitorovací výbor pre OP II na svojom 12. riadnom zasadnutí 28.05.2021 schválil Výročnú správu o vykonávaní OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 za rok 2020, čím vzal na vedomie informáciu o priebehu a výsledku hodnotenia uvedenú v časti 4 Zhrnutie hodnotení.</p>

P2.4.2 Analýza možností posilnenia potenciálu výskumno-vývojovej infraštruktúry pre potreby rozvoja konceptu Industry 4.0

ID hodnotenia	HPR2020/00026
Názov hodnotenia	Analýza možností posilnenia potenciálu výskumno-vývojovej infraštruktúry pre potreby rozvoja konceptu Industry 4.0
Zadávatel' (klient)	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zhotoviteľ (hodnotiteľ)³¹	Grant Thornton Advisory s.r.o. a Visions Consulting, s.r.o.
Počet človekodní na hodnotenie³²	1650
Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa	Externé
Postupy vo verejnom obstarávaní³³	<i>Zvolené postupy podľa zákona o VO</i> Hodnotenie bolo realizované ako súčasť aktivít projektu Komplexné poradenstvo pre OP VaI 2014 – 2020, ktoré sú realizované prostredníctvom Rámcovej dohody MŠVVaŠ SR a Výskumnej agentúry s konzorciom Grant Thornton Advisory s.r.o. a Visions Consulting, s.r.o.
Počet prijatých a hodnotených ponúk³⁴	Hodnotenie bolo realizované v rámci Rámcovej dohody k projektu Komplexné poradenstvo pre OP VaI 2014 – 2020, vid' predchádzajúci bod
Predpokladaná cena (bez DPH)³⁵	N/A (hodnotenie realizované mimo plánu hodnotení)
Uhradená suma	Dodávateľovi bola vyplatená odmena vo výške 130 350 € bez DPH, t. j. 156 420 € s DPH.
Príslušnosť k programovej štruktúre	<i>Všetky prvky, ktoré sú predmetom hodnotenia</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Operačný program Integrovaná infraštruktúra, časť Výskum a inovácie
Účel/cieľ hodnotenia	<i>Definujte základný účel/cieľ hodnotenia, t.j. čomu má slúžiť vykonané hodnotenie a získané poznatky</i> Vytvorenie predpokladov pre zachytenie globálnych trendov spojených s nastupujúcou štvrtou priemyselnou revolúciou a s ňou spojeným konceptom Industry 4.0 v súčasnom (pre potreby OP VaI/OP II), ale aj novom PO 2021-2027. Hodnotenie vytvára predpoklady pre efektívne zameranie EŠIF v gescii MŠVVaŠ SR a MH SR s cieľom prispieť k rozvoju EÚ a konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. Jedná sa o pilotný prístup posilňujúci špecializáciu VaV organizácií v perspektívnych technologických doménach (určených RIS3 SK).
Obdobie realizácie (dátum)	08/2019 – 11/2020
Rozsah hodnotenia	<i>Definujte predmet hodnotenia – čo sa hodnotilo</i> Analýza nadväzuje na hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií, realizované hodnotiteľom v rámci analytickej úlohy Hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií
Základné hodnotiace otázky	Hodnotenie nevyužíva hodnotiace otázky, keďže má formu analýzy Analýza je zameraná na: <ul style="list-style-type: none"> ▪ identifikáciu hlavných aktérov v prostredí verejných VaV inštitúcií vo vzťahu ku konceptu Industry 4.0, ▪ mapovanie technologického potenciálu a ľudských kapacít verejných VaV inštitúcií, ▪ mapovanie prepojení s podnikateľskými subjektami a identifikácia perspektívnych regionálnych partnerov,

³¹ V prípade realizácie interného hodnotenia je potrebné uviesť názov oddelenia/odboru/sekcie, v gescii ktorého sa interné hodnotenie vykonáva.

³² Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

³³ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

³⁴ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

³⁵ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

ID hodnotenia	HPR2020/00026
Názov hodnotenia	Analýza možností posilnenia potenciálu výskumno-vývojovej infraštruktúry pre potreby rozvoja konceptu Industry 4.0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ určenie kľúčových potrieb v oblasti aplikovaného výskumu s prepojením na koncept Industry 4.0 a potreby rozvoja podnikov, ▪ zmapovanie záujmu o tvorbu spoločných infraštruktúr podnikov a verejných VaV inštitúcií ▪ identifikovanie technologických domén pre realizáciu spoločných VaV aktivít podnikov a verejných VaV inštitúcií, ▪ návrh opatrení na významnú stimuláciu VaV v oblasti najperspektívnejších technologických domén/smerov vrátane rozvoja infraštruktúrnych kapacít, ▪ návrh opatrení pre stimuláciu spolupráce VaV inštitúcií s podnikmi, ▪ návrh opatrení pre zvýšenie excelentnosti a vyššiu mieru internacionalizácie verejných VaV inštitúcií
Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Relevantnosť (do akej miery ciele a podporované intervencie reagujú na kľúčové potreby)</i> Intervencie sú realizované v súlade s cieľmi programu a prispievajú k plneniu cieľov OP VaI, ako aj k podpore špecializácie v súlade s prioritizáciou RIS3 ▪ <i>Dopad (aké boli čisté efekty intervencií a ako boli dosiahnuté, vrátane dosahu na reálne riešenie potrieb cieľových skupín)</i> Zistenia a odporúčania môžu byť použité v rámci programového obdobia 2021 – 2027 . ▪ <i>Iné (špecifikujte)</i>
Použité metódy³⁶ (pripravený zoznam, neuzavretý)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>SWOT analýza</i> ▪ <i>Logický rámec</i> ▪ <i>Prieskumy áno</i> ▪ <i>Osobné rozhovory áno</i> ▪ <i>Fokusová skupina</i> ▪ <i>Dotazníkový prieskum áno</i> ▪ <i>Analýza vstupov áno</i> ▪ <i>Panel expertov</i> ▪ <i>Prípadové štúdie</i> ▪ <i>Pozorovacie techniky</i> ▪ <i>DELPHI</i> ▪ <i>Obsahová analýza áno</i> ▪ <i>Faktorová analýza</i> ▪ <i>Mulikriteriálna analýza</i> ▪ <i>Benchmarking áno</i> ▪ <i>Analýza nákladov a výnosov (CBA)</i> ▪ <i>Ekonometrické modely</i> ▪ <i>Regresná analýza</i> ▪ <i>Kontrafaktúálne hodnotenie dopadov (CIE)</i> ▪ <i>Hodnotenie dopadov založené na teórii (TBIE)</i> ▪ <i>Iné (špecifikujte)</i>
Hlavné zdroje údajov (zoznam)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Štatistika áno</i> ▪ <i>Interné databázy (administratívne údaje) áno</i> ▪ <i>ITMS2014+ áno</i> ▪ <i>Osobné rozhovory áno</i> ▪ <i>Prieskumy áno</i> ▪ <i>Programová dokumentácia áno</i> ▪ <i>Výročné správy áno</i> ▪ <i>Odborná literatúra áno</i>

³⁶ V prípade potreby je možné vybrať viaceré použité metódy.

ID hodnotenia	HPR2020/00026
Názov hodnotenia	Analýza možností posilnenia potenciálu výskumno-vývojovej infraštruktúry pre potreby rozvoja konceptu Industry 4.0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Iné (špecifikujte)</i>
Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie	<i>Identifikácia problémov, ktoré sa vyskytli v procese hodnotenia a popis ich riešenia</i>
Posúdenie kvality procesu hodnotenia	<p><i>Počet bodov. Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia</i></p> <p>43 bodov. Pri zohľadnení stavu implementácie programu, disponibilných zdrojov údajov, použitých hodnotiacich metód, dostupnosti relevantných aktérov bol hodnotiaci proces uskutočnený v súlade s požiadavkami na štandardy kvality hodnotenia. Napriek určitým problémom zaznamenaným v súvislosti s odbornou kapacitou externého dodávateľa možno konštatovať celkovo dobrú kvalitu hodnotenia.</p>
Zverejnenie hodnotiacej správy	<p><i>Kde je sprístupnená hodnotiacia správa (vrátane interných hodnotení)</i></p> <p>Záverečná správa Hodnotenia výskumno-vývojového a inovačného potenciálu je zverejnená na webovom sídle OP II, časť výskum a inovácie, v časti Hodnotenie – Pracovná skupina pre hodnotenie OP II, časť výskum a inovácie (https://www.opvai.sk/hodnotenie/)</p>
Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy monitorovacím výborom	Monitorovací výbor pre OP II na svojom 12. riadnom zasadnutí 28.05.2021 schválil Výročnú správu o vykonávaní OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 za rok 2020, čím vzal na vedomie informáciu o priebehu a výsledku hodnotenia uvedenú v časti 4 Zhrnutie hodnotení.

P2.5 Informácie o hodnoteniach ukončených v roku 2021

V roku 2021 bolo ukončené 1 hodnotenie OP II, časti Val

P2.5.1 Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra

ID hodnotenia	HPR2021/00001
Názov hodnotenia	Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra
Zadávatel' (klient)	Ministerstvo hospodárstva SR
Zhotovitel' (hodnotitel')³⁷	Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied
Počet človekodní na hodnotenie³⁸	N/A
Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa	Externé
Postupy vo verejnom obstarávaní³⁹	Zvolené postupy podľa zákona o VO Hodnotenie bolo vykonané a dodané v zmysle §1 ods. 12 písm. q) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“), podľa ktorého sa tento zákon nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom iný verejný obstarávateľ, ktorý priamo dodáva tovar, uskutočňuje stavebnú prácu alebo poskytuje službu.
Počet prijatých a hodnotených ponúk⁴⁰	5 prijatých ponúk
Predpokladaná cena (bez DPH)⁴¹	V zmysle Plánu hodnotení OP II bolo pôvodne plánované hodnotenie 3 NP prostredníctvom 2 externých hodnotení s predpokladaným rozpočtom 110 000 €. (predpokladaný odhad rozpočtu bol realizovaný v roku 2019)
Uhradená suma	Zhotoviteľovi bola vyplatená odmena vo výške 138 500,00 €. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
Príslušnosť k programovej štruktúre	Všetky prvky, ktoré sú predmetom hodnotenia Operačný program Integrovaná infraštruktúra: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP <ul style="list-style-type: none"> - Špecifický cieľ 11.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP - Špecifický cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja ▪ Prioritná os 12 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji <ul style="list-style-type: none"> - Špecifický cieľ 12.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji
Účel/cieľ hodnotenia	Definujte základný účel/cieľ hodnotenia, t. j. čomu má slúžiť vykonané hodnotenie a získané poznatky Posúdenie vybraných efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom nasledujúcich národných projektov:

³⁷ V prípade realizácie interného hodnotenia je potrebné uviesť názov oddelenia/odboru/sekcie, v gescii ktorého sa interné hodnotenie vykonáva.

³⁸ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

³⁹ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

⁴⁰ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

⁴¹ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

ID hodnotenia	HPR2021/00001
Názov hodnotenia	Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra
	<ul style="list-style-type: none"> • Národný projekt NPC II – BA kraj – Kód projektu 313041I861 • Národný projekt NPC v regiónoch – Kód projektu 313031I870 • Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – Kód projektu 313000K874 <p>Posúdenie doterajšej implementácie národných projektov najmä v kontexte prínosu k napĺňaniu potrieb cieľovej skupiny.</p> <p>Výstupy hodnotenia majú prispieť k zvýšeniu relevantnosti, zacielenia a účinnosti poskytovaných služieb a budú tiež vstupom pre prípravu nového programového obdobia 2021 – 2027.</p>
Obdobie realizácie (dátum)	01/2021 – 08/2021
Rozsah hodnotenia	<p><i>Definujte predmet hodnotenia – čo sa hodnotilo</i></p> <p>Hodnotenie národných projektov „Národné podnikateľské centrum II – Bratislavský kraj“ a „Národné podnikateľské centrum v regiónoch“ - posúdenie vybraných aspektov nefinančnej podpory.</p> <p>Hodnotenie národného projektu „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ - posúdenie vybraných aspektov poskytovanej finančnej podpory v rámci implementácie voucherovej podpory.</p>
Základné hodnotiace otázky	<p>Pre oblasť nefinančnej podpory:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Aká je štandardná metodológia hodnotení podobnej podpory vo vyspelých krajinách OECD? ○ Nakoľko je cieľová skupina podnikov totožná s typickou vzorkou podnikov regiónu? ○ Aká je štruktúra podnikov benefitujúcich z podpory v rámci NPC z hľadiska odvetvovej príslušnosti a štruktúry aktív? ○ Aký je profil firiem (z pohľadu štádia životného cyklu podniku), ktoré sa obracajú na NPC? ○ Aké sú vstupné predstavy klientov o tom, čo malo NPC poskytovať a existujú nejaké bariéry pre klientov, ktorí majú záujem o podporu? ○ Aký je relatívny záujem o jednotlivé druhy služieb a ktoré faktory to ovplyvňujú? ○ Ktoré interné a externé faktory (pozitívne a/alebo negatívne) ovplyvňujú účinnosť nefinančnej podpory MSP a ako ovplyvňujú motiváciu klientov obracať sa na NPC? ○ Aká je spokojnosť klientov NPC s poskytovanými službami? ○ Aké sú aktuálne a očakávané potreby podnikov v oblasti poskytovanej podpory a odporúčania pre ďalšie obdobie, využitie nefinančných podpôr, grantov a finančných nástrojov a v členení podľa regiónov (vzhľadom na regionálne ekonomické špecifiká)? <p>Pre oblasť finančnej podpory:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aký je záujem MSP o voucherovú podporu? 2. Aký je profil firiem využívajúcich voucherovú podporu? 3. Aký je profil aktérov kreatívneho priemyslu, ktorí v rámci voucherovej podpory poskytujú služby?

ID hodnotenia	HPR2021/00001
Názov hodnotenia	Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra
	<p>4. Ktoré interné a externé faktory (pozitívne a/alebo negatívne) ovplyvňujú účinnosť zvolených foriem podpory kreatívneho priemyslu a ako vplyvajú na motiváciu klientov obracať sa na NP?</p> <p>5. Aké sú vstupné predstavy MSP o tom, čo by mala voucherová podpora prinášať?</p> <p>6. Viedla podpora prostredníctvom voucherov k inováciám procesov, produktov, alebo služieb prostredníctvom vzájomnej spolupráce MSP s aktérmi kreatívneho priemyslu?</p>
Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Relevantnosť (do akej miery ciele a podporované intervencie reagujú na kľúčové potreby)</i> Posúdenie relevantnosti a zacielenia poskytovaných služieb. ▪ <i>Dopad (aké boli čisté efekty intervencií a ako boli dosiahnuté, vrátane dosahu na reálne riešenie potrieb cieľových skupín)</i> Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci. ▪ Iné (špecifikujte)
Použité metódy⁴² (pripravený zoznam, neuzavretý)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desk research - Áno ▪ SWOT analýza ▪ Logický rámec ▪ Prieskumy - Áno ▪ Osobné rozhovory - Áno ▪ Fokusová skupina ▪ Dotazníkový prieskum - Áno ▪ Analýza vstupov - Áno ▪ Panel expertov ▪ Prípadové štúdie - Áno ▪ Pozorovacie techniky ▪ DELPHI ▪ Obsahová analýza ▪ Faktorová analýza ▪ Multikriteriálna analýza ▪ Benchmarking ▪ Analýza nákladov a výnosov (CBA) ▪ Ekonometrické modely ▪ Regresná analýza ▪ Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE) - Áno ▪ Hodnotenie dopadov založené na teórii (TBIE) ▪ Gap analysis - Áno
Hlavné zdroje údajov (zoznam)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Štatistika - Áno ▪ Interné databázy (administratívne údaje) - Áno ▪ ITMS2014+ - Áno ▪ Osobné rozhovory - Áno ▪ Prieskumy - Áno ▪ Programová dokumentácia - Áno ▪ Výročné správy národných projektov - Áno ▪ Odborná literatúra - Áno ▪ Iné (špecifikujte)
Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie	<i>Identifikácia problémov, ktoré sa vyskytli v procese hodnotenia a popis ich riešenia</i>

⁴² V prípade potreby je možné vybrať viaceré použité metódy.

ID hodnotenia	HPR2021/00001
Názov hodnotenia	Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra
	Prísne protipandemické opatrenia spojené s COVID-19 neumožnili realizáciu osobných hĺbkových rozhovorov, terénneho výskumu a fokusových skupín. Potrebné informácie boli získané náhradnými formami - telefonickou komunikáciou a online zisťovaním.
Posúdenie kvality procesu hodnotenia	<i>Počet bodov. Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia</i> 95 bodov. Pri zohľadnení stavu implementácie NP, disponibilných zdrojov údajov, použitých hodnotiacich metód, dostupnosti relevantných aktérov ako aj sťažených podmienok hodnotenia spôsobenými protipandemickými opatreniami, bol hodnotiaci proces uskutočnený v súlade s požiadavkami na štandardy kvality hodnotenia.
Zverejnenie hodnotiacej správy	<i>Kde je prístupná hodnotiaci správa (vrátane interných hodnotení)</i> Záverečná správa hodnotenia je zverejnená na webovom sídle OP II, časť výskum a inovácie, v časti Hodnotenie – Pracovná skupina pre hodnotenie OP II, časť výskum a inovácie (https://www.opvai.sk/hodnotenie/)
Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy monitorovacím výborom	Monitorovací výbor pre OP II na mimoriadnom online rokovaní dňa 16.12.2021 vzal na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch hodnotenia.

P2.6 Informácie o hodnoteniach ukončených v roku 2022

V roku 2022 bolo ukončené 1 hodnotenie OP II, časti Val

P2.6.1 Hodnotenie dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR

ID hodnotenia	HPR2022/00001
Názov hodnotenia	Hodnotenie dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR
Zadávatel (klient)	Ministerstvo hospodárstva SR
Zhotoviteľ (hodnotiteľ)⁴³	Octigon, a.s.
Počet človekodní na hodnotenie⁴⁴	N/A
Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa	Externé
Postupy vo verejnom obstarávaní⁴⁵	Zvolené postupy podľa zákona o VO Postup: nadlimitná zákazka (služby)
Počet prijatých a hodnotených ponúk⁴⁶	3 prijaté ponuky.
Predpokladaná cena (bez DPH)⁴⁷	V zmysle Plánu hodnotení bola predpokladaná cena zákazky 176 000 € bez DPH.
Uhradená suma	Zhotoviteľovi bola vyplatená odmena vo výške 146 448,00 € s DPH.
Príslušnosť k programovej štruktúre	Všetky prvky, ktoré sú predmetom hodnotenia Operačný program Integrovaná infraštruktúra: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prioritná os 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií <ul style="list-style-type: none"> - Špecifický cieľ 9.5 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách ▪ Prioritná os 10 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji <ul style="list-style-type: none"> - Špecifický cieľ 10.3 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji ▪ Prioritná os 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP <ul style="list-style-type: none"> - Špecifický cieľ 11.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP - Špecifický cieľ 11.2 Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ - Špecifický cieľ 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja ▪ Prioritná os 12 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji <ul style="list-style-type: none"> - Špecifický cieľ 12.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji
Účel/cieľ hodnotenia	Definujte základný účel/cieľ hodnotenia, t. j. čomu má slúžiť vykonané hodnotenie a získané poznatky Účelom hodnotenia bolo posúdenie efektov hlavných foriem podpory v rámci prioritných osí na podnikateľský sektor a identifikácia, ktoré formy boli najefektívnejšie pre rôzne cieľové skupiny.

⁴³ V prípade realizácie interného hodnotenia je potrebné uviesť názov oddelenia/odboru/sekcie, v gescii ktorého sa interné hodnotenie vykonáva.

⁴⁴ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

⁴⁵ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

⁴⁶ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

⁴⁷ Uplatňuje sa v prípade realizácie externého hodnotenia.

ID hodnotenia	HPR2022/00001
Názov hodnotenia	Hodnotenie dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR
Obdobie realizácie (dátum)	12/2021 – 10/2022
Rozsah hodnotenia	<i>Definujte predmet hodnotenia – čo sa hodnotilo</i> Predmetom hodnotenia boli PO a ŠC v gescii MH SR s výnimkou PO 13 TP; všetky formy podpory (DOP, NP, FN); posúdenie intervencií v súvislosti s cieľmi stratégie EÚ 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu; opatrenia na zmiernenie dôsledkov pandémie COVID-19.
Základné hodnotiace otázky	<p>1. Aké boli čisté efekty (dopady) hlavných foriem podpory v rámci ŠC 9.5 prioritnej osi 9 na prijímateľov? Ako možno vysvetliť kvantifikované efekty?</p> <p>1.1 Ako prispeli intervencie realizované v rámci ŠC 9.5 k plneniu cieľov daného ŠC?</p> <p>1.3 Aký je príspevok intervencií realizovaných v rámci ŠC 9.5 k dosiahnutej zmene hodnoty výsledkového ukazovateľa?</p> <p>2. Aké boli čisté efekty (dopady) hlavných foriem podpory v rámci ŠC 10.3, prioritnej osi 10 na prijímateľov? Ako možno vysvetliť kvantifikované efekty?</p> <p>2.1 Ako prispeli intervencie realizované v rámci ŠC 10.3 k plneniu cieľov daného ŠC?</p> <p>2.2 Aký je príspevok intervencií realizovaných v rámci ŠC 9.5 k dosiahnutej zmene hodnoty výsledkového ukazovateľa?</p> <p>3. Aké boli čisté efekty (dopady) hlavných foriem podpory v rámci ŠC – 11.1, 11.2 a 11.3 prioritnej osi 11 na prijímateľov? Ako možno vysvetliť kvantifikované efekty?</p> <p>3.1 Ako prispeli intervencie realizované v rámci ŠC 11.1, 11.2 a 11.3 k plneniu cieľov daných ŠC?</p> <p>3.2 Aký je príspevok intervencií realizovaných v rámci ŠC 11.1, 11.2 a 11.3 k dosiahnutej zmene hodnôt výsledkových ukazovateľov?</p> <p>4. Aké boli čisté efekty (dopady) hlavných foriem podpory v rámci ŠC 12.1 prioritnej osi 12 na prijímateľov? Ako možno vysvetliť kvantifikované efekty?</p> <p>4.1 Ako prispeli intervencie realizované v rámci ŠC 12.1 k plneniu cieľov daného ŠC?</p> <p>4.2 Aký je príspevok intervencií realizovaných v rámci ŠC 12.1 k dosiahnutej zmene hodnoty výsledkového ukazovateľa?</p> <p>5. Ktoré formy podpory podnikov sa javia ako najefektívnejšie vo vzťahu k stanoveným cieľom? Pre ktoré cieľové skupiny?</p> <p>6. Aký je prínos intervencií implementovaných v gescii MH SR pre realizáciu Stratégie EÚ 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu?</p> <p>7. Zhodnoťte účinnosť a primeranosť opatrení prijatých na zmiernenie resp. odstránenie dôsledkov pandémie COVID-19.</p>

ID hodnotenia	HPR2022/00001
Názov hodnotenia	Hodnotenie dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR
Typ hodnotenia podľa hodnotiacich kritérií (výber kombinácie možností)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Relevantnosť (do akej miery ciele a podporované intervencie reagujú na kľúčové potreby)</i> ▪ <i>Dopad (aké boli čisté efekty intervencií a ako boli dosiahnuté, vrátane dosahu na reálne riešenie potrieb cieľových skupín)</i> ▪ Iné (špecifikujte)
Použité metódy⁴⁸ (pripravený zoznam, neuzavretý)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desk research - Áno ▪ SWOT analýza ▪ Logický rámec ▪ Prieskumy ▪ Osobné rozhovory - Áno ▪ Fokusová skupina ▪ Dotazníkový prieskum - Áno ▪ Analýza vstupov - Áno ▪ Panel expertov ▪ Prípadové štúdie - Áno ▪ Pozorovacie techniky ▪ DELPHI ▪ Obsahová analýza ▪ Faktorová analýza ▪ Multikriteriálna analýza - Áno ▪ Benchmarking ▪ Analýza nákladov a výnosov (CBA) ▪ Ekonometrické modely ▪ Regresná analýza ▪ Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov (CIE) - Áno ▪ Teória zmeny - Áno ▪ Gap analysis ▪ Kontribučná analýza - Áno
Hlavné zdroje údajov (zoznam)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RÚZ - Áno ▪ Interné databázy SO MH SR, SIH, SIEA - Áno ▪ ITMS2014+ - Áno ▪ Osobné rozhovory - Áno ▪ Dotazníkové prieskumy - Áno ▪ Programová dokumentácia – Áno ▪ Odborná literatúra – Áno ▪ Strategické dokumenty na úrovni EÚ a SR - Áno ▪ Iné (špecifikujte)
Problémy počas realizácie hodnotenia a ich riešenie	<p><i>Identifikácia problémov, ktoré sa vyskytli v procese hodnotenia a popis ich riešenia</i></p> <p>Nezáujem podporených subjektov o účasť na pološtruktúrovaných rozhovoroch - napriek významnej snahe MH SR aj hodnotiteľského tímu sa nepodarilo uskutočniť pôvodný zámer (25 individuálnych rozhovorov). MH SR sa opakovane obrátilo na subjekty so žiadosťou o účasť na rozhovoroch, celkovo bolo oslovených 61 subjektov. Na túto žiadosť pozitívne zareagovalo iba 7 subjektov, s ktorými boli uskutočnené rozhovory.</p> <p>Nebolo možné zrealizovať kontrafaktuálne hodnotenie FN PRSL a FPLG v rámci ŠC 11.3 vzhľadom na nízky počet relevantných projektov a z dôvodu rozptýlenia tejto relatívne malej vzorky podporených subjektov na dlhšie 3-ročné časové obdobie podávania žiadostí.</p>

⁴⁸ V prípade potreby je možné vybrať viaceré použité metódy.

ID hodnotenia	HPR2022/00001
Názov hodnotenia	Hodnotenie dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR
Posúdenie kvality procesu hodnotenia	<i>Počet bodov. Posúdenie na základe kritérií pre kvalitu procesu hodnotenia definovaných v štandardoch kvality hodnotenia</i> 91 bodov. Pri zohľadnení stavu implementácie, disponibilných zdrojov údajov, použitých hodnotiacich metód, dostupnosti relevantných aktérov, bol hodnotiaci proces uskutočnený v súlade s požiadavkami na štandardy kvality hodnotenia.
Zverejnenie hodnotiacej správy	<i>Kde je prístupná hodnotiaca správa (vrátane interných hodnotení)</i> Záverečná správa hodnotenia je zverejnená na webovom sídle OP II, časť výskum a inovácie, v časti Hodnotenie (https://www.opvai.sk/hodnotenie/)
Dátum prerokovania záverečnej hodnotiacej správy monitorovacím výborom	Monitorovací výbor pre OP II vzal na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch hodnotenia na riadnom rokovaní dňa 2.12.2022.

PRÍLOHA 3

Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení ukončených hodnotení

P3.1 Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení hodnotení ukončených v roku 2017

V roku 2017 bolo ukončené 1 hodnotenie OP Val.

P3.1.1 Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK

ID hodnotenia: HPR2018/00001	Názov hodnotenia: Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií – NITT SK			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 1 Ciele a ukazovatele hodnoteného projektu, tak ako boli definované na jeho začiatku, boli splnené	ODP 1 Definovať dostatočne ambiciózne ciele v oblasti služieb transferu technológií (TT) v rámci budúceho projektu	POPA 1 Bude zapracované do ŽoNFP na národný projekt (NP) „Mobilizácia transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe“ (NITT SK II) žiadateľom – Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)	ROPA 1 Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II bolo vyhlásené dňa 26.10.2018. ŽoNFP bola predložená na RO dňa 26.02.2019, zmluva s prijímateľom projektu bola uzavretá 02.12.2019	Monitorovací výbor pre OP Val na svojom 9. zasadnutí 25.01.2018 uznesením vzal na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch ex-post hodnotenia národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
ZIS 2 Došlo k zvýšeniu informovanosti vedeckej komunity o podmienkach TT s využitím výsledkov vedecko-výskumného procesu	ODP 2 Ďalej rozširovať informovanosť v rámci priemyselných a obchodných aktérov procesu TT	POPA 2 Bude zapracované do ŽoNFP na NP NITT SK II žiadateľom CVTI SR	ROPA 2 Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II bolo vyhlásené dňa 26.10.2018. ŽoNFP bola predložená na RO dňa 26.02.2019, zmluva s prijímateľom projektu bola uzavretá 02.12.2019	

ID hodnotenia: HPR2018/00001	Názov hodnotenia: Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií – NITT SK			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 3 Je potrebné doplniť doterajší „ponukovo orientovaný“ prístup centier TT tak, aby viac zohľadňovali miestne špecifiká, znalosti a potreby	ODP 3 Rozvinúť „dopytovo orientovaný“ prístup centier TT	POPA 3 Bude zapracované do ŽoNFP na NP NITT SK II žiadateľom CVTI SR	ROPA 3 Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II bolo vyhlásené dňa 26.10.2018. ŽoNFP bola predložená na RO dňa 26.02.2019, zmluva s prijímateľom projektu bola uzavretá 02.12.2019	
ZIS 4 Nedostatočná identifikácia budúcich výskumných smerov a postupov na základe požiadaviek komerčnej sféry	ODP 4 Dôraz na strategické priemyselné oblasti TT	POPA 4 Bude zapracované do ŽoNFP na NP NITT SK II žiadateľom CVTI SR	ROPA 4 Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II bolo vyhlásené dňa 26.10.2018. ŽoNFP bola predložená na RO dňa 26.02.2019, zmluva s prijímateľom projektu bola uzavretá 02.12.2019	
ZIS 5 Boli vytvorené prvky národného ekosystému TT: <ul style="list-style-type: none"> Národné centrum transferu technológií SR funkčný národný portál pre TT (http://nptt.cvtisr.sk/) miestne centrá TT množstvo spracovaných výstupov 	ODP 5 Vytvoriť a prevádzkovať otvorenú webovú databázu ponúk a dopytov	POPA 5 Bude zapracované do ŽoNFP na NP NITT SK II žiadateľom CVTI SR	ROPA 5 Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II bolo vyhlásené dňa 26.10.2018. ŽoNFP bola predložená na RO dňa 26.02.2019, zmluva s prijímateľom projektu bola uzavretá 02.12.2019	
	ODP 6 Kombinovať centralizované funkcie národnej platformy pre TT so službami lokálnych centier TT	POPA 6 Bude zapracované do ŽoNFP na NP NITT SK II žiadateľom CVTI SR	ROPA 6 Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II bolo vyhlásené dňa 26.10.2018. ŽoNFP bola predložená na RO dňa 26.02.2019, zmluva s prijímateľom projektu bola uzavretá 02.12.2019	

ID hodnotenia: HPR2018/00001	Názov hodnotenia: Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií – NITT SK			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
	<p>ODP 7 Zabezpečiť udržateľnosť systému podpory TT kombináciou viacerých zdrojov interného financovania</p>	<p>POPA 7 Bude zapracované do ŽoNFP na NP NITT SK II žiadateľom CVTI SR</p>	<p>ROPA 7 Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II bolo vyhlásené dňa 26.10.2018. ŽoNFP bola predložená na RO dňa 26.02.2019, zmluva s prijímateľom projektu bola uzavretá 02.12.2019</p>	
	<p>ODP 8 Vytvoriť a udržať integrovaný ekosystém TT</p>	<p>POPA 8 Bude zapracované do ŽoNFP na NP NITT SK II žiadateľom CVTI SR</p>	<p>ROPA 8 Vyzvanie na predloženie NP NITT SK II bolo vyhlásené dňa 26.10.2018. ŽoNFP bola predložená na RO dňa 26.02.2019, zmluva s prijímateľom projektu bola uzavretá 02.12.2019</p>	

P3.2 Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení hodnotení ukončených v roku 2018

V roku 2018 bolo ukončené 1 hodnotenie OP Val.

P3.2.1 Priebežné hodnotenie Operačného programu Výskum a inovácie

ID hodnotenia: HPR2020/00001	Názov hodnotenia: Priebežné hodnotenie Operačného programu Výskum a inovácie			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 1 Celková nepripravenosť systému implementácie EŠIF po schválení OP	ODP 1 V procese programovania nového programového obdobia nepredkladať EK operačný program na schválenie skôr, ako bude SR pripravená implementovať fondy EŠIF po procesnej aj technickej stránke	POPA 1 Odporúčanie bude komunikované zainteresovaným aktérom v procese prípravy nového programového obdobia.	ROPA 1 Program Slovensko 2021 – 2027 bol schválený EK 22. 11. 2022, ku dňu schválenia boli splnené všetky 4 horizontálne a 14 zo 16 tematických základných podmienok (ZP), vrátane ZP 1.1. Dobré riadenie národnej alebo regionálnej stratégie pre inteligentnú špecializáciu	Monitorovací výbor pre OP Val na svojom 13. zasadnutí 29.04.2019 uznesením vzal na vedomie Záverečnú správu z Priebežného hodnotenia OP Val
ZIS 2 Zdlhávavé plnenie a schvaľovanie ex ante kondicionality týkajúcej sa stratégie RIS3. Aplikovanie možnosti vyhlásenia výziev bez naplnenia všetkých ex ante kondicionalít	ODP 2 Vyvinúť maximálne úsilie o čo najrýchlejšie splnenie a schválenie základných podmienok pre budúce programové obdobie, v zákl. podmienok patriacich do Cieľa 1 v pôsobnosti MŠVVaŠ SR a MH SR.	POPA 2 Odporúčanie bude komunikované zainteresovaným aktérom v procese prípravy nového programového obdobia.	ROPA 2 Program Slovensko 2021 – 2027 bol schválený EK 22. 11. 2022, ku dňu schválenia boli splnené všetky 4 horizontálne a 14 zo 16 tematických ZP, vrátane ZP 1.1. Dobré riadenie národnej alebo regionálnej stratégie pre inteligentnú špecializáciu	

ID hodnotenia: HPR2020/00001	Názov hodnotenia: Priebežné hodnotenie Operačného programu Výskum a inovácie			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 3 Závažné nedostatky v systéme implementácie OP Val identifikované v rámci auditov a kontrol	ODP 3 Zohľadniť skúsenosti s vykonanej aktualizácie riadiacej dokumentácie a procesov RO a SO v budúcom programovom období, neopakovať nedostatky, ktoré vyžadovali zásadné prepracovanie internej riadiacej dokumentácie pre PO 2014 – 2020	POPA 3 Odporúčanie bude zohľadnené v procese prípravy nového OP a internej riadiacej dokumentácie pre OP 2014 – 2020	ROPA 3 MŠVVaŠ SR ako SO pre Program Slovensko 2021 – 2027 participuje v rámci časti programu vo svojej gescii pri príprave a vypracovaní riadiacej dokumentácie	
ZIS 4 Komplikované a z nezávislého pohľadu mnohokrát duplicitné rozhodovacie mechanizmy na úrovni riadenia programu, najmä v schvaľovacom procese výzvy	ODP 4 Pri schvaľovacom procese zámerov výziev/ vyzvaní, indikatívneho harmonogramu výziev a iných dokumentov zväžiť v prípade RTA/RVA ich doplnenie o relevantných členov SK RIS3, tak aby postačovalo len schválenie na tejto úrovni, a tým zabrániť viacnásobnému schvaľovaniu dokumentov viacerými orgánmi a zároveň skrátiť schvaľovacie lehoty	POPA 4 Odporúčanie bude komunikované zainteresovaným aktérom	ROPA 4 N/A	

ID hodnotenia: HPR2020/00001	Názov hodnotenia: Priebežné hodnotenie Operačného programu Výskum a inovácie			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 5 Nízka miera plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca v dôsledku aplikácie optimistického scenára pri predikcii progresu implementácie OP VaI	ODP 5 V procese programovania nového OP brať do úvahy nepredvídateľné faktory a vplyvy externého prostredia, ktoré môžu mať negatívny vplyv na priebeh implementácie OP. V dôsledku uvedeného sa odporúča aplikovanie skôr pesimistického prístupu pri projekcii výkonnostnej krivky nového OP	POPA 5 Odporúčanie bude zohľadnené v procese prípravy nového OP	ROPA 5 V rámci PO 2021 – 2027 sú súčasťou výkonnostného rámca všetky sledované merateľné ukazovatele výstupu. Pokiaľ ide o nastavenie a monitorovanie merateľných ukazovateľov, MIRRI ako RO v spolupráci s jednotlivými SO vypracovalo a zverejnilo Jednotný metodický dokument tvorby merateľných ukazovateľov a dimenzií intervencií	

P3.3 Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení hodnotení ukončených v roku 2019

V roku 2019 bolo ukončené 1 hodnotenie OP Val.

P3.3.1 Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR

ID hodnotenia: HPR2020/0002		Názov hodnotenia: Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR		
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 1 Výskumníci z podnikov nemohli pracovať na z projektu obstaranej výskumnej infraštruktúre akademického partnera	ODP 1 Zabezpečiť maximálnu dostupnosť vybudovanej verejnej výskumnej infraštruktúry pre subjekty z podnikateľského sektora za účelom realizácie aplikovaného výskumu a podpory partnerskej spolupráce podnikateľského sektora a verejných výskumných inštitúcií.	POPA 1 Spracovanie metodiky pre vykazovanie hospodárskych a nehospodárskych činností verejných výskumných organizácií. Odporúčanie bude diskutované so zainteresovanými aktérmi v procese prípravy nového programového obdobia.	ROPA 1 Workshop zameraný na vykazovanie vedľajšej hospodárskej činnosti verejných výskumných organizácií, uskutočnený 29.1.2020	Monitorovací výbor pre OP II hlasovaním per rollam v termíne 18. – 25.09.2020 schválil Výročnú správu o vykonávaní OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 za rok 2019, čím vzal na vedomie informáciu o priebehu a výsledku hodnotenia uvedenú v časti 4. Zhrnutie hodnotení
ZIS 2 Podnikateľské subjekty nemohli v jednom projekte realizovať kombináciu základného a aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja. V rámci každého projektu mohol priemyselný partner realizovať buď iba aplikovaný výskum, alebo iba experimentálny vývoj	ODP 2 Zjednodušenie všetkých procesov a najmä zníženie administratívnych prekážok pre žiadateľov o EŠIF. V každej výzve umožniť flexibilný výber a kombináciu výskumno-vývojových aktivít realizovaných podnikateľským subjektom. Pripraviť premyslenú stratégiu vyhlasovania výziev tak, aby tieto na seba logicky nadväzovali.	POPA 2 Odporúčanie bude komunikované zainteresovaným aktérom v procese prípravy nového programového obdobia.	ROPA 2 MŠVVaŠ SR ako SO pre Program Slovensko 2021 – 2027 nepredpokladá uplatnenie daného odporúčania v každej výzve, na úrovni programu teda odporúčanie nebude reflektované	

ID hodnotenia: HPR2020/0002	Názov hodnotenia: Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
<p>ZIS 3</p> <p>Fondy EÚ predstavujú hlavný zdroj financovania vedy a výskumu na Slovensku. Bez komplementárneho financovania z iných zdrojov však nedokážu byť efektívne využité,</p>	<p>ODP 3</p> <p>Zabezpečiť kontinuálny proces podpory VVai, zahrňujúci financovanie zo zdrojov verejného (akademického) a súkromného sektora, ktorý zabezpečí nielen budovanie VaV infraštruktúry, ale aj zdroje pre stabilizáciu ľudských kapacít vo VaV.</p> <p>Súčasne cielene podporovať komplementaritu medzi štrukturálnymi fondmi EÚ a Horizontom 2020 a ďalšími aktivitami Európskeho výskumného priestoru.</p>	<p>POPA 3</p> <p>Odporúčanie bude komunikované zainteresovaným aktérom</p>	<p>ROPA 3</p> <p>N/A</p>	
<p>ZIS 4</p> <p>Nedostatočné financovanie VVai v rámci Bratislavského kraja, ktoré v pomere k HDP dokonca klesá a je pod úrovňou 0,5 % HDP</p>	<p>ODP 4</p> <p>Pokračovať v tzv. „Bratislavskej výnimke“ - v rámci EÚ je pomerne bežné predĺženie výnimky, ktorá už bola raz udelená, pokiaľ pretrvávajú dôvody, pre ktoré vznikla.</p>	<p>POPA 4</p> <p>Odporúčanie bude zohľadnené v procese prípravy nového OP pre obdobie 2021 -2027</p>	<p>ROPA 4</p> <p>V rámci priority 1P1 Veda, výskum a inovácie Programu Slovensko je vyčlenených za zdroj EÚ 170 764 724 € pre viac rozvinuté regióny</p>	

ID hodnotenia: HPR2020/0002	Názov hodnotenia: Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
<p>ZIS 5</p> <p>Kalkulované referenčné hodnoty pre programové obdobie 2014 – 2020 majú, vzhľadom na poukázané nedokonalosti existujúceho monitorovacieho systému, značné obmedzenia. Ich výpovedná schopnosť je preto diskutabilná.</p>	<p>ODP 5</p> <p>Stanoviť jednoznačný identifikátor príspevku k doménam inteligentnej špecializácie na úrovni projektov, ktorý žiadateľ uvedie v rámci projektu (to zn. vypracovať číselník domén inteligentnej špecializácie, každá doména bude mať priradené číselné označenie – kód). Zaviesť takýto identifikátor v systéme ITMS, čo umožní filtrovať projekty podľa jednotlivých oblastí inteligentnej špecializácie</p>	<p>POPA 5</p> <p>Odporúčanie bude zohľadnené v procese prípravy nového OP a internej riadiacej dokumentácie pre OP 2021 – 2027</p>	<p>ROPA 5</p> <p>V danom čase zatiaľ nie je jasné, či a do akej miery bude zapracované dané odporúčanie do internej riadiacej dokumentácie MŠVVaŠ SR ako SO pre Program Slovensko 2021 – 2027 a do ITMS</p>	
<p>,ZIS 6</p> <p>Hlavný problém nedostatočného prístrojového vybavenia a technickej infraštruktúry VaV sa podarilo čiastočne odstrániť. Na základe výrazne prevyšujúceho stavu dopytu nad ponukou finančných zdrojov, práve v tejto oblasti je zjavné, že medzera medzi potrebou a existujúcim stavom pretrváva.</p>	<p>ODP 6</p> <p>Pristúpiť k podpore väčších a koncentrovanejších projektov výskumných infraštruktúr na úkor plošnej podpory malých projektov. Zrušiť nelogické rozdelenie infraštruktúry na výskumnú a vzdelávaciu. Výskumné organizácie aj univerzity riešia obdobné problémy so zastaranými priestormi a vybavením.</p>	<p>POPA 6</p> <p>Odporúčanie bude zohľadnené v procese prípravy nového OP pre obdobie 2021 -2027</p>	<p>ROPA 6</p> <p>Cieľom podpory opatrenia 1.1.4 Programu Slovensko 2021 – 2027 bude dobudovanie a optimalizácia výskumnej infraštruktúry v súlade s cieľmi jednotlivých domén RIS3 so zohľadnením Cestovnej mapy infraštruktúr v SR na EÚ úroveň, najmä v rámci ESFRI</p>	

ID hodnotenia: HPR2020/0002	Názov hodnotenia: Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 7 Výroba dopravných prostriedkov, výroba strojov a zariadení, výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov, výroba elektrických zariadení a výroba kovov a kovových konštrukcií sú v súčasnosti najperspektívnejšími oblasťami z hľadiska vysokého rastu priemyselnej produkcie	ODP 7 Uvedené oblasti priemyselnej výroby by mali by tvoriť východiská pre proces EDP v rámci prebiehajúcej aktualizácie RIS3 pre nové programové obdobie	POPA 7 Odporúčanie bude zohľadnené v procese aktualizácie RIS3 a v rámci prípravy nového OP pre obdobie 2021 -2027	ROPA 7 V rámci deliacich línií Programu Slovensko 2021 – 2027 nie je táto oblasť v gescii MŠVVaŠ SR	

P3.4 Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení hodnotení ukončených v roku 2020

V roku 2020 boli ukončené 2 hodnotenia OP II, časť VaI.

P3.4.1 Prieběžné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií

ID hodnotenia: HPR2020/0025	Názov hodnotenia: P3.1.1 Prieběžné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 1 Nastavenie merateľných ukazovateľov je potrebné prehodnotiť.	ODP 1 Plánované hodnoty merateľných ukazovateľov operačného programu v budúcom programovom období 2021 – 2027 stanoviť s ohľadom na dosahované plnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov v programovom období 2014 – 2020 tak, aby vo väčšej miere podnecovali rozvoj medzinárodnej VaV spolupráce.	POPA 1 Odporúčanie bude komunikované zainteresovaným aktérom v procese prípravy nového programového obdobia.	ROPA 1 MIRRI ako RO pre Program Slovensko 2021 – 2027 v spolupráci s jednotlivými SO vypracovalo a zverejnilo Jednotný metodický dokument tvorby merateľných ukazovateľov a dimenzií intervencií	Monitorovací výbor pre OP II na svojom 12. riadnom zasadnutí 28.05.2021 schválil Výročnú správu o vykonávaní OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 za rok 2020, čím vzal na vedomie informáciu o priebehu a výsledku hodnotenia uvedenú v časti 4 Zhrnutie hodnotení.
ZIS 2 Vysoká administratívna náročnosť procesov podávania a administrácie projektov.	ODP 2 Pokračovať v administratívnom zjednodušení procesov pre žiadateľov o EŠIF v budúcom programovom období 2021 – 2027.	POPA 2 Odporúčanie bude komunikované zainteresovaným aktérom v procese prípravy nového programového obdobia.	ROPA 2 MŠVVaŠ SR ako budúci SO pre Program Slovensko 2021 – 2027 participuje v rámci časti programu vo svojej gescii súčinnosť MIRRI SR pri príprave a vypracovaní riadiacej dokumentácie	

ID hodnotenia: HPR2020/0025	Názov hodnotenia: P3.1.1 Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 3 Nízka aktivita Slovenska v medzinárodných výskumných projektoch EÚ.	ODP 3 V budúcom programovom období cielene podporovať komplementaritu medzi štrukturálnymi fondami EÚ a programom Horizont Europe a medzinárodnými iniciatívami v rámci ERA.	POPA 3 Odporúčanie bude komunikované zainteresovaným aktérom v procese prípravy nového programového obdobia.	ROPA 3 Hlavným cieľom opatrenia 1.1.3 Programu Slovensko 2021 – 2027 je posilnenie účasti SR subjektov v európskych výskumných a inovačných programoch, partnerstvách a iniciatívach EÚ	
ZIS 4 Nedostatočné využitie potenciálu vybudovanej vedecko-výskumnej infraštruktúry národného významu.	ODP 4 Realizovať pravidelné stretnutia vedúcich predstaviteľov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier ako zástupcov kľúčových vedecko-výskumných infraštruktúr v SR na štvrtročnej, resp. polročnej báze.	POPA 4 Odporúčanie bude zohľadnené v procese prípravy nového OP pre obdobie 2021 -2027	ROPA 4 Podpora optimalizácie, rozvoja a modernizácie výskumnej infraštruktúry je cieľom opatrenia 1.1.4 Programu Slovensko 2021 – 2027, no toto odporúčanie vzhľadom na jeho špecifickosť nebude na úrovni programu zapracované	
ZIS 5 Nízka miera spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom v oblasti VaV.	ODP 5 Pravidelne zverejňovať výsledky výskumu a vývoja a zabezpečiť ich propagáciu verejnými inštitúciami, a to jednak akademickými inštitúciami na ich webových stránkach, ale aj inštitúciami, ako sú APVV, SIEA, ÚPV SR, CVTI SR, SLORD a atď.	POPA 5 Odporúčanie bude zohľadnené v procese prípravy nového OP	ROPA 5 V rámci opatrenia 1.1.4 Programu Slovensko 2021 – 2027 má byť podporená prevádzka a ďalší rozvoj celonárodnej infraštruktúry pre transfer technológií, ako aj priemyselná základňa SR v súlade s RIS3, a to prepájaním výskumných inštitúcií a priemyslu aj v rozvíjajúcich sa oblastiach v SR v zmysle princípu: „od myšlienky k produktu“	

P3.4.2 Analýza možností posilnenia potenciálu výskumno-vývojovej infraštruktúry pre potreby rozvoja konceptu Industry 4.0

ID hodnotenia: HPR2020/0025	Názov hodnotenia:			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
<p>ZIS 1</p> <p>Kritickým rozvojovým faktorom ovplyvňujúcim rozvoj konceptu Industry 4.0 sú infraštruktúrne kapacity, vrátane spoločných kapacít. Súčasný technologický vybavenie v prostredí verejných VaV organizácií je však nedostatočné. Celkové odhadované investičné náklady určené na odstránenie technologického dlhu nevyhnutné na optimálny rozvoj systémového prostredia v prostredí verejných VaV organizácií pôsobiach v technologických doménach Industry 4.0 sú vo výške 51 200 000 EUR.</p>	<p>ODP 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprístupniť VaV infraštruktúru • Pravidelná a systematická obnova technologickú infraštruktúry • Tvorba zdieľaných infraštruktúr lokalizovaných v uzlových bodoch (vznik DIH) 	<p>POPA 1</p> <p>Odporúčanie bude komunikované zainteresovaným aktérom v procese prípravy nového programového obdobia.</p>	<p>ROPA 1</p> <p>Cieľom podpory opatrenia 1.1.4 Programu Slovensko 2021 – 2027 bude dobudovanie a optimalizácia výskumnej infraštruktúry v súlade s cieľmi jednotlivých domén RIS3 so zohľadnením Cestovnej mapy infraštruktúr v SR na EÚ úrovni, najmä v rámci ESFRI</p>	<p>Monitorovací výbor pre OP II na svojom 12. riadnom zasadnutí 28.05.2021 schválil Výročnú správu o vykonávaní OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 za rok 2020, čím vzal na vedomie informáciu o priebehu a výsledku hodnotenia uvedenú v časti 4 Zhrnutie hodnotení.</p>

ID hodnotenia: HPR2020/0025	Názov hodnotenia:			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 2 Pre efektívny rozvoj konceptu Industry 4.0 v podmienkach verejných VaV organizácií, ale aj podnikov je nevyhnutné zachytiť nové vynárajúce sa trendy, ale aj zabezpečiť zlepšenie rámcových podmienok a to najmä so zameraním na zabezpečenie efektívnejšieho a pravidelného financovania rozvojových projektov (vrátane EŠIF), zvýšenie efektívnosti činnosti grantových podporných agentúr, ale aj zníženie celkovej administratívnej záťaže (vrátane verejného obstarávania).	ODP 2 <ul style="list-style-type: none"> • Identifikácia perspektívnych tém (pre potreby RIS3 SK) • Zmena akreditačného mechanizmu • Procesný audit a optimalizácia procesov • Zabezpečenie financovania technických pracovníkov • Optimalizácia systému grantovej podpory 	POPA 2 Odporúčanie bude komunikované zainteresovaným aktérom v procese prípravy nového programového obdobia.	ROPA 2 V rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 budú podporené aktivity relevantné k daným odporúčaniam, napr. v opatreniach 1.1.2, 1.4.1 a 1.4.2	

ID hodnotenia: HPR2020/0025	Názov hodnotenia:			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 3 Rozvoj konceptu Industry 4.0 nielen v prostredí verejných VaV organizácií závisí od kvality a dostupnosti ľudských zdrojov. Súčasný systém odmeňovania zamestnancov je nemotivačný a neumožňuje vhodne financovať rôzne aspekty činnosti VaV tímov v prostredí verejných VaV organizácií (študenti, post doktorandi). Taktiež dochádza k odlivu kvalitných študentov do zahraničia, pri súčasnom nízkom záujme zahraničných študentov a odborníkov o štúdium na Slovensku.	ODP 3 <ul style="list-style-type: none"> • Úprava interných smerníc pracovísk • Hodnotenie podľa výkonu • Ocenenia a súťaže v Industry 4.0 • Stabilizácia mladých pracovníkov • Štipendiá pre študentov 	POPA 3 Odporúčanie bude komunikované zainteresovaným aktérom v procese prípravy nového programového obdobia.	ROPA 3 V rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 budú podporené aktivity relevantné k daným odporúčaniam, napr. v opatreniach 1.1.2, 1.4.1 a 1.4.2	

ID hodnotenia: HPR2020/0025	Názov hodnotenia:			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 4 Verejné VaV organizácie spolupracujú s podnikmi, ale aj navzájom, pričom intenzívnejšia je spolupráca s tímami pôsobiacimi v iných organizáciách. Je potrebné podporiť rozvoj spolupráce kooperačných väzieb. Najintenzívnejšia spolupráca v rámci domén Industry 4.0 bola zistený v rámci technologických domén pokročilá robotika, simulácia, priemyselný internet a IoT, umelá inteligencia. Ide zároveň o nosné domény s hľadiska súčasných aktivít verejných VaV organizácií.	ODP 4 <ul style="list-style-type: none"> • Zefektívnenie podpory internacionalizácie • Tvorba zdieľaných infraštruktúr lokalizovaných v uzlových bodoch (vznik DIH) • Propagácia konceptu Industry 4.0 a budovanie značky VaV klastra 	POPA 4 Odporúčanie bude zohľadnené v procese prípravy nového OP pre obdobie 2021 -2027	ROPA 4 V rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 budú podporené aktivity relevantné k daným odporúčaniam, napr. v opatrení 1.1.3	

P3.5 Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení hodnotení ukončených v roku 2021

V roku 2021 bolo ukončené 1 hodnotenie OPII, časť Val.

P3.5.1. Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra

ID hodnotenia: HPR2021/0001	Názov hodnotenia: Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
Oblasť nefinančná pomoc – úroveň projektu				Monitorovací výbor pre OP II na mimoriadnom online rokovaní dňa 16.12.2021 vzal na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch hodnotenia.
ZIS 1 V súčasnosti NPC poskytujú špecifické služby lokalizované v regionálnych centrách, kde majú založené pobočky.	ODP 1 Zvážiť vybudovanie vysunutých pracovísk so zohľadnením regionálnych špecifik (napr. Gemer-remeslá).	POPA 1 Odporúčanie bude zvážené pri nastavovaní aktivít/NP v rámci nového PO 2021 – 2027, aj v kontexte plánovaného budovania regionálnych centier MIRRI a integrácie služieb jednotlivých centier/pobočiek agentúr.	ROPA 1 N/A – opatrenie nebude realizované v gescii MH SR.	
	Zvážiť dobudovanie Creative pointov vo všetkých regiónoch, príp. podporiť prepojenia regionálnych NPC na existujúcu infraštruktúru (napr. typu FabLab).	Odporúčanie bude zvážené pri nastavovaní aktivít/NP v rámci nového PO 2021 – 2027	N/A	

ID hodnotenia: HPR2021/0001	Názov hodnotenia: Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 2 Projekty podpory MSP sú implementované v synergii s inými aktivitami realizovanými SBA, čo vytvára predpoklady pre maximalizáciu možných efektov.	ODP 2 Rozšíriť spektrum poskytovanej nefinančnej podpory o iné typy najmä finančných mechanizmov (napr. vouchere, finančné nástroje).	POPA 2 Výzva na pilotnú podporu prostredníctvom voucherov sa aktuálne pripravuje a bude vyhlásená v prvom polroku 2022. V novom PO 2021 – 2027 sa predpokladá širšie využívanie finančných nástrojov a voucherových schém, zameraných na poskytovanie služieb šitých na mieru potrebám MSP. Podrobnejšie dizajnovanie konkrétnych nástrojov je predmetom diskusií.	ROPA 2 V rámci NP (NPC, NP KP, ZIVSE) boli vyhlásené výzvy na pilotnú podporu prostredníctvom voucherov. V PO 2021 – 2027 budú vo väčšom rozsahu využívané FN a voucherové schémy, zamerané na poskytovanie služieb šitých na mieru potrebám MSP. Podrobnejšie dizajnovanie konkrétnych nástrojov prebieha.	
	V rámci siete NPC poskytovať aj iné informácie rôznym typom MSP (napr. o výzvach vyhlásených MH SR).	V novom PO 2021-2027 plánuje MIRRI vytvoriť sieť regionálnych centier, ktoré by mali poskytovať služby a informácie o možnostiach podpory vo formáte „one-stop-shop“	Z úrovne MIRRI bola vytvorená sieť regionálnych centier, ktoré budú poskytovať služby a informácie o možnostiach podpory vo formáte „one-stop-shop“. Predpokladá sa koordinácia s relevantnými SO, vrátane MH SR.	
ZIS 3 Prieskum ukázal na suboptimálny informačný tok medzi jednotlivými NPC, ale aj programami, ktorý je citeľný najmä na úrovni výkonných pracovníkov.	ODP 3 Zlepšiť výmenu informácií, znalostí a skúseností na všetkých úrovniach siete NPC.	POPA 3 Pri nastavovaní NP v novom PO 2021-27 bude odporúčanie komunikované prijímateľom NP	ROPA 3	
	Lepšie naviazať informačné prepojenia s inými národnými projektami (min. v gescii MH SR).	Pri nastavovaní NP v novom PO 2021-27 bude odporúčanie komunikované prijímateľom NP		

ID hodnotenia: HPR2021/0001	Názov hodnotenia: Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
<p>ZIS 4</p> <p>V rámci realizácie projektov je zrejmá snaha o postupné zefektívňovanie činností. Niektoré interné procesy, napr. procesy potrebné pre schvaľovanie poskytnutia niektorých typov podpôr sú však vysoko formalizované a centralizované.</p>	<p>ODP 4</p> <p>Umožniť decentralizáciu (vybraných) rozhodovacích procesov.</p> <p>Skrátiť periodicitu zasadnutí príslušných komisií.</p>	<p>POPA 4</p> <p>Prijatie opatrení na zjednodušovanie procesov je jedným z hlavných predpokladov efektívnejšieho nastavenia systému implementácie v novom PO 2021-27, vrátane zefektívnenia interných procesov.</p> <p>Zefektívnenie schvaľovacieho procesu. Zasadanie komisií častejšie, príp. podľa potreby.</p>	<p>ROPA 4</p> <p>Priebežná identifikácia ďalších opatrení na zjednodušovanie a zefektívnenie procesov.</p> <p>Zefektívnenie schvaľovacieho procesu bolo vo viacerých službách riešené tým, že sú otvorené výzvy. Komisie zasadajú častejšie, napr. komisie DIP zasadali v roku 2021 na mesačnej báze oproti 2-3 krát ročne v predchádzajúcich rokoch.</p>	
<p>ZIS 5</p> <p>Klienti veľmi negatívne vnímajú administratívu nevyhnutnú na čerpanie pomoci poskytovanej sieťou NPC. Pandémia koronavírusu priniesla aj pozitívum v podobe zjednodušenia administratívy.</p>	<p>ODP 5</p> <p>Zjednodušiť administratívne procesy v čo možno najvyššej miere (online je vnímané ako nižšie bremeno).</p>	<p>POPA 5</p> <p>Prijatie opatrení na zjednodušovanie procesov je jedným z hlavných predpokladov efektívnejšieho nastavenia systému implementácie v súčasnom a v novom PO 2021-27.</p>	<p>ROPA 5</p> <p>Prijímateľ NP umožnil elektronickú komunikáciu, vrátane využívania elektronického podpisu.</p>	

ID hodnotenia: HPR2021/0001	Názov hodnotenia: Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 6 Záujem o služby je rôzny, pričom niektoré typy služieb nie je možné poskytovať všetkým záujemcom.	ODP 6 Rozšíriť možnosti poskytovania služieb, o ktoré majú MSP vysoký záujem (zvýšenie časovej alokácie na klienta) a zvyšovať celkovú alokáciu na atraktívnejšie programy.	POPA 6 Úprava alokácie NP a sústredenie na služby, o ktoré majú klienti záujem.	ROPA 6 Realizované aktivity reflektujú na dopyt a absorpčnú kapacitu klientov. V prípade potreby sú úpravy NP realizované aj prostredníctvom zmenových konaní projektov NPC.	
ZIS 7 Respondenti z prostredia NPC uvádzali, že vážnym problémom projektov/poskytovaných služieb je ich malá viditeľnosť v prostredí MSP aj napriek realizovaným aktivitám (najmä na sociálnych sieťach).	ODP 7 Realizovať informačnú kampaň s cieľom zvýšenia povedomia cieľových skupín o NPC a poskytovaných službách.	POPA 7 Realizácia informačných kampaní.	ROPA 7 Prijímateľ NP postupne realizuje informačné kampane. Problémom sú komplikované procesy VO na zabezpečenie propagačných služieb.	
ZIS 8 V prípade konzultácií, ale aj školení je zásadným faktorom kvalita školiteľa, či mentora, pričom nie všetci kvalitní externí konzultanti (školitelia, mentori, lektori) boli schopní poskytovať služby z dôvodu ponúkanej odmeny.	ODP 8 Flexibilnejšie nastavovať možnosti ohodnocovania a výberu expertov so zachovaním vysokej kvality poskytovaných služieb.	POPA 8 V novom PO 2021-27 sa predpokladá využívanie voucherových schém, v rámci ktorých si podnikateľ -sám vyberie najvhodnejšiu službu resp. jej poskytovateľa a ktoré tiež umožnia obstaranie služieb poskytovaných aj zahraničnými odborníkmi.	ROPA 8	
	Zapojenie externých odborníkov v pozícii lektora v Creative point.	Odborný personál v Creative point je zabezpečený.	Odborný personál v Creative point je zabezpečený.	
ZIS 9 Koronakríza katalyzovala zvýšenie poskytovania špecializovaného poradenstva v online priestore. Podujatia sú	ODP 9 Pokračovať v poskytovaní širokej škály online služieb (školení, konzultácií, sieťovania, etc.).	POPA 9 Využívanie online formy podujatí a služieb.	ROPA 9 Online formy podujatí a služieb sú realizované a budú rozvíjané a vylepšované aj v budúcnosti.	

ID hodnotenia: HPR2021/0001	Názov hodnotenia: Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
organizované jednotlivými NPC, pričom využívajú najmä lokálne kapacity.	Umožniť vyššiu mieru zapájania čo najkvalitnejších odborníkov nielen na regionálnej báze.	Realizácia multiregionálnych podujatí. Zapájanie najkvalitnejších odborníkov bude realizované najmä prostredníctvom väčšieho využívania voucherovej podpory.	Sú organizované multiregionálne podujatia, do ktorých sa zapájajú najkvalitnejší odborníci v danej oblasti (pri splnení stanovených podmienok odmeňovania expertov).	
ZIS 10 Zamestnanci administrujúci programy sú vystavení vysokej pracovnej záťaži najmä výkonom rutinných činností, ktoré im v značnej miere neumožňujú v dostatočnej miere komunikovať s klientami.	ODP 10 Prehodnotiť administratívne zaťaženie a jednotlivé procesy a identifikovať možnosti na automatizáciu (e.g. video nahrávky).	POPA 10 Plánovanie a prijímanie opatrení na zjednodušovanie procesov.	ROPA 10 Priebežné prijímanie opatrení na zjednodušovanie procesov.	
ZIS 11 V rámci hodnotení spokojnosti klientov sa ukázalo, že na ich spokojnosť vplyva aj organizačno-technické zabezpečenie aktivít. Aktuálne len NPC v Žiline a Košiciach nepôsobia vo vyhovujúcich priestoroch kvôli náročnosti realizácie verejných obstarávaní.	ODP 11 Zabezpečiť stabilné priestory v rámci celej siete NPC.	POPA 11 Prijímateľ NP pracuje na zabezpečení priestorov ZA a KE. Problémom sú komplikované postupy VO a z veľkej časti aj prístup účastníkov prieskumov trhov v oboch kritických mestách (nezáujem o súťaž, resp. odstúpenie od víťaznej ponuky a pod.).	ROPA 11 Prijímateľovi NP sa podarilo zabezpečiť priestory v Žiline a v Košiciach.	

ID hodnotenia: HPR2021/0001	Názov hodnotenia: Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 12 Súčasná nastavenie NPC umožňuje poskytovať individuálne poradenstvo klientom podľa ich potrieb avšak bez možnosti zapojenia zahraničných odborníkov. Taktiež existuje potenciál pre poskytovanie poradenstva pre špecifické cieľové skupiny.	ODP 12 Umožniť využívanie aj zahraničných odborníkov pilotne v špecifických oblastiach individuálneho poradenstva.	POPA 12 Angažovanie zahraničných odborníkov cez pracovný vzťah komplikujú aktuálne pravidlá a finančné limity. Riešením najmä v rámci nového PO 2021 – 2027 je väčšie využívanie voucherovej podpory, ktorá umožňuje klientovi obstaranie služieb poskytovaných aj zahraničnými odborníkmi.	ROPA 12	
	Zvážiť realizáciu ďalších podujatí pre špecifické cieľové skupiny (skúsení podnikatelia, gastro).	Realizácia podujatí podľa prejaveneho dopytu klientov.	Boli realizované podujatia pre špecifické skupiny (Cech Taxi, Cech maliarov atď.). Spolupráca s rôznymi cechmi a združeniami pokračuje.	
ZIS 13 Súčasná nastavenie programu podporuje širokú škálu rôznych typov podnikov s limitovanou alokáciou zdrojov na subjekt. Podpora neumožňuje špecificky podporovať väčšie množstvo motivovaných subjektov s vysokým potenciálom rozvoja.	ODP 13 Vytvoriť systémové predpoklady pre podporu rozvoja motivovaných perspektívnych subjektov s trhovým potenciálom.	POPA 13 V rámci nových NP v PO 2021-27 bude pri nastavovaní NP odporúčanie reflektované. Samotný manažment využívania nástrojov ale bude vo väčšej miere koordinovaný priamo klientami v rámci nástrojov voucherovej podpory.	ROPA 13 N/A. Perspektívne podniky majú možnosť využívať služby NP aj v rámci realizovaných NP	

ID hodnotenia: HPR2021/0001	Názov hodnotenia: Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
	Zvážiť vytvorenie systému na zachytávanie motivovaných podnikov a to nie len z pohľadu biznis modelu, ale aj potenciálu HR.	V rámci nových NP v PO 2021-27 bude pri nastavovaní NP odporúčanie reflektované. Samotný manažment využívania nástrojov ale bude vo väčšej miere koordinovaný priamo klientami v rámci nástrojov voucherovej podpory.		
ZIS 14 Poradenstvo je poskytované rôznym typom pracovných pozícií aj s nízkou pridanou hodnotou pre rozvoj podniku.	ODP 14 Podporovať primárne kľúčových aktérov podniku, ako sú majitelia a manažéri, ktorým by sa poskytovali služby s vysokou pridanou hodnotou.	POPA 14 V rámci nových NP v PO 2021-27 budú pri nastavovaní NP zohľadnené možnosti zacielenia služieb/aktivít NP.	ROPA 14	
ZIS 15 Implementácia projektov NPC je realizovaná v administratívne náročnom prostredí EŠIF, ktoré stanovuje rôzne typy podmienok, ktorých výklad a implementácia je kľúčová pre zabezpečenie efektívneho a hospodárneho vynakladania zdrojov.	ODP 15 Pre zvýšenie istoty výkladu rôznych požiadaviek a následne zabezpečenie správnej implementačnej praxe na strane SBA/NPC je potrebné v prípade nejasností požiadať poskytovateľa pomoci o výklad a usmernenie oficiálnou cestou.	POPA 15 N/A. Prijímateľ má vždy možnosť požiadať o usmernenie poskytovateľa.	ROPA 15 Komunikácia poskytovateľa a realizátora NP v prípade nejasností, alebo potreby usmernenia je bežná prax.	

ID hodnotenia: HPR2021/0001	Názov hodnotenia: Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
Oblasť nefinančnej pomoci – úroveň OP				
ZIS 16 Respondenti často uvádzali bariéry spojené s geografickým rozdelením projektov budovania siete NPC (Bratislava, regióny). V prípade NPC-regióny bolo možné využívať služby bez teritoriálnej viazanosti. Naopak subjekty z BSK museli využiť služby len v rámci NPC-BA kraj.	ODP 16 Umožniť poskytovať služby v rámci celej SR bez geografického členenia.	POPA 16 Odporúčanie bude zvážené v novom PO 2021-27, s ohľadom na pravidlá EŠIF (územná oprávnenosť výdavkov a striktné rozdelenia alokácie na BSK a ostatné menej rozvinuté regióny).	ROPA 16 Aktivity NP v PO 2021-27 budú pokrývať celé územie SR.	
ZIS 17 NPC pôsobia v dynamicky sa meniacom prostredí, čo sa odráža v požiadavkách modifikovať nastavenie relevantných častí projektov, a tým činnosti NPC.	ODP 17 Skracovať procesy zmenového konania, čím sa podporí snaha o ponuku služieb, ktoré reflektujú meniace sa potreby cieľových skupín.	POPA 17 Nastaviť ponuku služieb dostatočne flexibilne bez potreby zmenových konaní súvisiacich so zmenou obsahu NP. Opatrenie relevantné najmä pre nastavenie NP v novom PO 2021 – 2027.	ROPA 17	

ID hodnotenia: HPR2021/0001	Názov hodnotenia: Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
<p>ZIS 18</p> <p>Projekty financované zo zdrojov EŠIF trpia vo všeobecnosti vysokou mierou administratívnej náročnosti. V rámci poskytovania nefinančnej podpory došlo k postupnému znižovaniu celkového administratívneho zaťaženia cieľových skupín presunom realizácie administratívnych činností na NPC. Taktiež došlo k prehodnoteniu a úprave niektorých požiadaviek (napr. test podniku v ťažkostiach), čo sa pozitívne odrazilo v oprávnenosti MSP.</p>	<p>ODP 18</p> <p>Prehodnotiť jednotlivé požiadavky a prístupy, ktoré komplikujú realizáciu projektu (kategorizácia MSP, nízka pomoc).</p>	<p>POPA 18</p> <p>Niektoré požiadavky legislatívy EÚ nie je možné obísť – napr. skúmanie veľkostnej kategórie podniku cez prepojené subjekty, alebo výška pomoci definovaná v rámci pomoci de minimis. Prijatie realizovateľných opatrení na zjednodušovanie procesov je však všeobecne jedným z hlavných cieľov v súčasnom období a aj pri nastavovaní systému podpory v novom PO 2021-27 pri dodržaní všetkých legislatívnych pravidiel.</p>	<p>ROPA 18</p>	

ID hodnotenia: HPR2021/0001	Názov hodnotenia: Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
Oblasť nefinančnej pomoci – národná a nadnárodná úroveň				
ZIS 19 Sieť NPC podporuje malé a stredné podniky v širokej škále odvetví s vylúčením malého spektra podnikov v poľnohospodárstve.	ODP 19 Zvážiť možnosť poskytovania týchto typov služieb celému spektru podnikateľských subjektov bez odvetvového/ktorového vymedzenia. Horizontálna podpora vytvára podmienky pre rozvoj širokého spektra MSP a možnosti selekcie podnikov s vysokým potenciálom.	POPA 19 Prebehla diskusia s MPRV s cieľom nastaviť zmysluplné deliace línie a synergie pre prístup k pomoci pre MSP aj pre podniky z poľnohospodárskych odvetví. Bola zohľadnená skutočnosť, že MSP v sektore poľnohospodárstva majú k dispozícii špecifický fond a politiku podpory. Podpora z ERDF je preto orientovaná na MSP mimo sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.	ROPA 19 N/A	
Oblasť finančnej pomoci – úroveň projektu				
ZIS 1 Problémom programu je jeho slabšia viditeľnosť, čo spôsobuje, že kreatívny priemysel a význam kreatívneho priemyslu je v prostredí MSP stále pomerne neznámy.	ODP 1 Realizovať pravidelné informačno-osvetové podujatia.	POPA 1 MH ako SO pre OP II prostredníctvom SIEA ako prijímateľom NP realizuje informačno-komunikačné aktivity s cieľom zviditeľniť existujúce možnosti podpory.	ROPA 1 Pre potrebu informovania a osvetu prijímateľ NP zriadil webové sídlo https://vytvor.me/ na ktorom sú priebežne zverejňované a aktualizované všetky potrebné informácie a dokumenty.	

ID hodnotenia: HPR2021/0001	Názov hodnotenia: Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 2 V súčasnosti je administratívna podpora projektu spojená s poskytovaním konzultácií cieľovým skupinám fyzicky lokalizovaná len v Bratislave a v Košiciach.	ODP 2 Poskytovať konzultácie v rámci viacerých, príp. všetkých krajov napr. prostredníctvom vybudovaných konzultačných pracovísk v súčasnosti vybudovaných aj z iných NP.	POPA 2 Odporúčanie bude vzaté do úvahy pri príprave nadväzujúcich aktivít. Príležitosťou v tejto oblasti je aj kontext plánovaného budovania regionálnych centier MIRRI a s tým súvisiaca možná integrácia služieb jednotlivých centier/pobočiek agentúr.	ROPA 2	
ZIS 3 Formálny jazyk, v ktorom sú Výzvy pre KV realizované je pre prijímateľov podpory z prostredia MSP nesmierne náročný a ťažko zrozumiteľný.	ODP 3 Zlepšiť zrozumiteľnosť programu pre cieľové skupiny.	POPA 3 Priebežné zjednodušovanie procesov zahŕňa aj zvyšovanie zrozumiteľnosti informácií.	ROPA 3 Priebežne pri príprave výziev, vypracovávaní metodologickej dokumentácie/usmernení je myslené aj na zrozumiteľnosť dokumentov pre prijímateľov podpory.	
ZIS 4 Podpora prostredníctvom KV je určená pre MSP. Definícia MSP je však veľmi široká a pokrýva kategórie podnikov, ktoré sú vzájomne neporovnateľné.	ODP 4 Nastaviť rôznu podporu (výška a intenzita podpory) pre jednotlivé veľkostné segmenty MSP (zvýhodňovať mikropodniky, stredné - inovácie).	POPA 4 Odporúčanie bude zvažované pri príprave aktivít v PO 2021 – 2027 pri dodržaní pravidiel pre fondy EÚ. Segmentácia podpory cez veľkostnú kategóriu so sebou na druhej strane prináša ďalšiu administratívnu záťaž na strane poskytovateľa aj prijímateľa. Pri každom opatrení bude preto zohľadňovaný najmä princíp jednoduchosti a rýchlosti administrácie podpory.	ROPA 4	

ID hodnotenia: HPR2021/0001	Názov hodnotenia: Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 5 Galéria realizátorov vykazuje niekoľko nedostatkov, napr. vyhľadávanie v galérii je limitované viacerými technickými obmedzeniami.	ODP 5 Odstrániť limitujúce technické obmedzenia.	POPA 5 Dostupné nástroje využívané pri poskytovaní podpory sa priebežne vylepšujú s ohľadom na technické možnosti.	ROPA 5 Dostupné nástroje využívané pri poskytovaní podpory sa priebežne vylepšujú s ohľadom na technické možnosti.	
ZIS 6 Výška KV bola (vo väčšine prípadov) do 5 000.- EUR, čím z pohľadu aktuálne platnej legislatívy o verejnom obstarávaní nie je prieskum trhu potrebné realizovať.	ODP 6 Zjednotiť aktuálne platnú legislatívu v oblasti verejného obstarávania a v oblasti využívania EŠIF.	POPA 6 Realizovaný prieskum trhu je dôležitým nástrojom overenia hospodárnosti výdavkov. Nie je realizovaný podľa zákona o VO, ale v súlade s MP CKO č.12.	ROPA 6 N/A	
	Nevyžadovať realizáciu prieskumu trhu v prípade KV pri podpore do výšky 5 000.- EUR.	Realizovaný prieskum trhu je dôležitým nástrojom overenia hospodárnosti výdavkov v prípade voucherov, ktoré nie sú realizovateľné prostredníctvom paušálu.	N/A	
ZIS 7 Viaceré subjekty kreatívneho priemyslu začali svojim zákazníkom ponúkať KV ako nástroj pre optimalizáciu nákladov, vďaka čomu vznikla obrovská disproporcía v počte KV realizovaných jednotlivými subjektami kreatívneho priemyslu.	ODP 7 Zvážiť obmedzenie počtu KV realizovaných jedným subjektom kreatívneho priemyslu.	POPA 7 Opatrenie bude zohľadnené v prípade dizajnovania nového nástroja podpory kreatívneho priemyslu v novom PO 2021-27.	ROPA 7	

ID hodnotenia: HPR2021/0001	Názov hodnotenia: Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 8 Personálne kapacity projektu sú výrazne poddimenzované. Nie len v súvislosti s administratívnymi pracovníkmi, ale i v súvislosti s pracovníkmi zabezpečujúcimi ďalšie aktivity projektu.	ODP 8 V prípade realizácie nadväzujúceho projektu je vhodné navýšiť HR aj prostredníctvom rozšírenia regionálneho pokrytia.	POPA 8 Odporúčanie bude vzaté do úvahy v prípade prípravy nadväzujúceho projektu v PO 2021 - 2027.	ROPA 8	
ZIS 9 Projekt trpí absenciou vhodného IT riešenia podporujúceho procesné spracovanie jednotlivých žiadostí.	ODP 9 Implementovať vhodnú IT podporu.	POPA 9 Odporúčanie bude zvážené pri príprave aktivít v PO 2021 – 2027.	ROPA 9	
Oblasť finančnej pomoci – úroveň OP				
ZIS 10 Projekt aktuálne podporuje 4 oblasti kreatívneho priemyslu. Pravidelne sa však objavujú požiadavky aj voči ďalším oblastiam (napr. gamifikácia).	ODP 10 Zvážiť možnosť rozšírenia podporovaných oblastí.	POPA 10 Odporúčanie bude zvážené pri príprave aktivít v PO 2021 – 2027.	ROPA 10	
ZIS 11 Záujem o jednotlivé podporované oblasti kreatívneho priemyslu je veľmi disproporčný, napr. o služby architektov je v porovnaní s ďalšími podporovanými oblasťami veľmi malý záujem zo strany MSP.	ODP 11 Zvážiť rozšírenie skupiny prijímateľov kreatívnych voucherov aj o miestnu samosprávu (malé urbanistické štúdie, realizácia verejného mobiliáru).	POPA 11 Oprávnenosť prijímateľov musí zohľadňovať nastavenie programu – v prípade OP II v gescii MH SR je možné podporovať z NP iba MSP.	ROPA 11 N/A	

ID hodnotenia: HPR2021/0001	Názov hodnotenia: Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
Oblasť finančnej pomoci – národná a nadnárodná úroveň				
ZIS 12 Záujem o podporu zo strany MSP ako i subjektov kreatívneho priemyslu je ovplyvnený opatrným, až negatívnym postojom širokej verejnosti voči podpore financovanej z prostriedkov EŠIF.	ODP 12 Komunikačnú stratégiu ako i implementačnú prax realizovať tak, aby nebola zdrojom ďalšej nedôvery, prípadne sklamaní a zlej skúsenosti.	POPA 12 Opatrenia na zvýšenie dôvery k podpore realizovanej z EŠIF sú prijímané priebežne a s ohľadom na aktuálne možnosti, vrátane opatrení na zjednodušenie procesov a odbúranie administratívnej záťaže na strane žiadateľov/prijímateľov. Proklientský prístup a zjednodušovanie bude jednou z priorit aj v novom PO 2021-27.	ROPA 12 Nastavovanie systému podpory vrátane zjednodušení pre PO 2021-27.	

ID hodnotenia: HPR2021/0001	Názov hodnotenia: Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
<p>ZIS 13</p> <p>Implementácia projektu je limitovaná z dôvodu externých a interných bariér.</p>	<p>ODP 13</p> <p>Prehodnotiť systémové bariéry v oblasti EŠIF spojené napr. s aplikáciou definície MSP, alebo vyžadovaním niektorých podmienok (ako bol napr. Test podniku v ťažkostiach).</p>	<p>POPA 13</p> <p>Niektoré požiadavky legislatívy EÚ nie je možné obísť – napr. skúmanie veľkostnej kategórie podniku. Viaceré opatrenia na zjednodušenie boli prijaté v nadväznosti na pandémiu COVID-19 vzhľadom na procesné a legislatívne možnosti.</p>	<p>ROPA 13</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektronické predkladanie dokumentov - Predĺženie procesných lehôt pre prijímateľov a neuplatňovanie sankcií v prípade nespĺnenia lehôt - Dokumentárne overenie skutočností (miesto KnM) - Vypustenie viacerých podmienok poskytnutia pomoci nastavených v schéme pomoci de minimis (napr. zrušenie podmienky zamedzujúcej podporu podnikov v ťažkostiach v nadväznosti na uvoľnenie pravidiel v EÚ legislatíve EŠIF) - Zníženie administratívnej záťaže pri preukazovaní a overovaní splnenia podmienok poskytnutia pomoci <p>.....</p>	
	<p>Optimalizovať procesné nastavenie poskytovania KV.</p>	<p>Všetky pozitívne aj negatívne skúsenosti s pilotným poskytovaním voucherovej podpory v PO 2014 – 2020 budú zohľadnené v procesoch voucherovej podpory v PO 2021 – 2027.</p>		

ID hodnotenia: HPR2021/0001	Názov hodnotenia: Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 14 Projekt zameraný na podporu kreatívneho priemyslu je v prostredí SIEA pomerne osamotený.	ODP 14 Zvážiť lepšie previazanie NP s inými aktivitami a organizáciami pôsobiacimi v oblasti rozvoja kreatívneho priemyslu, tak aby projekt podporoval tvorbu synergických efektov.	POPA 14 MH SR od začiatku iniciovalo koordináciu nástrojov v gescii MH SR s nástrojmi podpory MK SR. Deliace línie, previazanie a synergická podpora bola zabezpečená. Problémom bolo, že sa plánované nástroje podpory MK SR nedostali do realizácie, alebo sa začali realizovať s výrazným oneskorením a v obmedzenom rozsahu.	ROPA 14 N/A	

P3.6 Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení hodnotení ukončených v roku 2022

V roku 2022 bolo ukončené 1 hodnotenie OP II, časť Val.

P3.6.1. Hodnotenie dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR

ID hodnotenia: HPR2022/0001	Názov hodnotenia: Hodnotenie dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 1 Poskytnutá nenávratná finančná podpora mala rôzne dopady na rôzne skupiny podnikov.	ODP 1 Pri nastavovaní nenávratnej finančnej pomoci pre MSP zohľadniť poznatky o efektívnosti podpory vo vzťahu k odvetviu, veľkosti podnikov a veku podnikov. V praxi odporúčame zvážiť nastavenie DOP výziev zameraných na podporu špecifických odvetví, veľkostných alebo vekových skupín podnikov, prípadne ich kombináciu za účelom maximalizácie prínosov poskytnutej podpory.	POPA 1 Odporúčanie bude zväžené pri nastavovaní nenávratnej finančnej pomoci pre MSP v rámci nového PO 2021 – 2027.	ROPA 1 V rámci PO 2021-27 bude pomoc pre MSP poskytovaná prednostne prostredníctvom FN resp. kombináciou grantu a FN.	Monitorovací výbor pre OP II vzal na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch hodnotenia na riadnom rokovaní dňa 2.12.2022.

ID hodnotenia: HPR2022/0001	Názov hodnotenia: Hodnotenie dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 2 V mnohých prípadoch je od predloženia ŽoNFP do jej schválenia, resp. začatia verejného obstarávania pre prijímateľov na trhu dostupná novšia technológia, ktorá lepšie reaguje na ich potreby.	ODP 2 Na nákup nových technológií primárne využívať vhodné nástroje návratnej finančnej pomoci, ktoré poskytujú prijímateľom vyššiu flexibilitu pri dostupnosti nových technológií. Zabezpečiť dostupnosť finančného produktu od začiatku implementácie Programu Slovensko a dostatočné zdroje na pokrytie záujmu.	POPA 2 V novom PO 2021 – 2027 sa predpokladá širšie využívanie finančných nástrojov.	ROPA 2 Prebieha diskusia o vhodnom nastavení a dizajne FN.	
ZIS 3 Návratná finančná pomoc predstavuje rýchlu a účinnú podporu MSP s minimálnymi deformáciami trhových podmienok.	ODP 3 V PO 2021 - 2027 zvýšiť význam návratnej finančnej pomoci pre podniky. FN by sa mali stať základným nástrojom podpory MSP z verejných zdrojov, čo umožní do veľkej miery eliminovať riziká spojené s absorpčnou kapacitou pri nenávratnej finančnej pomoci, ktoré sa vyskytli v PO 2014 - 2020.	POPA 3 V PO 2021 – 2027 bude investičná podpora pre MSP poskytovaná primárne vo forme FN, resp. kombináciou grantu a FN v jednej operácii (v režime FN).	ROPA 3	

ID hodnotenia: HPR2022/0001	Názov hodnotenia: Hodnotenie dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR			
Hlavné zistenia	Hlavné odporúčania	Prijaté opatrenia	Realizované opatrenia	Stanovisko MV
ZIS 4 V rámci implementácie OP II boli pilotne zavedené nové formy podpory inovatívnych podnikov (napr. inovačné poukážky, špecifické finančné produkty).	ODP 4 V PO 2021 - 2027 odporúčame úspešné nástroje podpory upraviť vo vzťahu k aktuálnym potrebám cieľových skupín a štandardizovať ich využívanie pre podporu inovatívnych podnikov. Rozšírená aplikácia si bude vyžadovať zodpovedajúce finančné krytie.	POPA 4 MH SR plánuje v PO 2021 – 2027 pokračovať v poskytovaní podpory pilotne zavedenými formami. V rámci prípravy NP sa počíta s využívaním vouchrových schém, finančné nástroje sa dizajnujú aj s ohľadom na skúsenosti v predchádzajúcom období.	ROPA 4	
ZIS 5 Cielená podpora zapojenia slovenských MSP do komunitárnych programov EÚ sa prejavila na zvýšenej úspešnosti návrhov projektov v rámci SME Instrument/EIC Accelerator.	ODP 5 Pokračovať v systematickej a komplexnej podpore slovenských subjektov pri zapájaní do centrálne riadených programov určených na podporu MSP.	POPA 5 MH SR plánuje v PO 2021 – 2027 pokračovať v cieľovej a pilotne osvedčenej podpore zapájania sa slovenských MSP do programov EÚ.	ROPA 5	
ZIS 6 Mladé firmy majú sťažený prístup ku kapitálu prostredníctvom návratných foriem podpory. Často nespĺňajú podmienky pre získanie štandardných komerčných úverov poskytovaných finančnými inštitúciami.	ODP 6 Na základe skúseností a poznatkov jednoznačne vymedziť oblasti, kde je nenávratná finančná pomoc vhodným nástrojom podpory a cieľové skupiny, pri ktorých podpore zlyháva trhové prostredie. V ostatných oblastiach poskytovať podporu prostredníctvom finančných nástrojov, resp. nefinančnej pomoci.	POPA 6 V PO 2021 – 2027 bude pre začínajúce MSP pokračovať podpora zameraná na prístup k službám (nefinančná a voucherová podpora) a v prípade inovatívnych startupov aj zlepšený prístup k akceleračným programom a see-rizikovému kapitálu mimo dlhového financovania.	ROPA 6	

Vysvetlivky:

ZIS – prehľad najdôležitejších zistení hodnotenia

ODP – každé odporúčanie nadväzuje na konkrétny záver, k jednému záveru je možné naformulovať viacero odporúčaní

POPA – prijaté na základe formulovaných odporúčaní s identifikáciou zodpovedností za plnenie a termínom plnenia

ROPA – realizované na základe prijatého opatrenia s identifikáciou zodpovednosti za realizáciu a termínom realizácie

Stanovisko MV – v súlade s článkom 56, bod 3 všeobecného nariadenia č. 1303/2013 je úlohou monitorovacieho výboru preskúmať každé hodnotenie, ktoré bude následne zaslané Komisii. RO pred najbližším zasadnutím MV po ukončení hodnotenia (externého aj interného) poskytne členom MV minimálne zhrnutie hodnotenia spolu so závermi, odporúčaniami, prehľadom navrhovaných/prijatých opatrení a linkou na záverečnú hodnotiacu správu. Prezentácia hodnotenia je bodom programu najbližšieho zasadnutia MV. Na základe poskytnutých informácií MV vydáva stanovisko k hodnoteniu (resp. plánovaným/prijatým opatreniam)